

*13-43*

*13-43*

## Vállalkozási Szerződés Módosítás

*900105/2*

amely létrejött az egyrészről a

### Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

képviseli : Fabriczki András elnök-vezérigazgató  
székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.  
adószám: 12098336-2-42  
cégjegyzékszám: 01-10-042987  
telefon: 301-6751 (műszaki osztály)  
fax: 301-6745 (műszaki osztály)  
e-mail: muszak@tvvt.hu  
számlavezető hitelintézet: Budapest Bank Nyrt.  
bankszámlaszáma : 10102086-68432102-00000008

*19/172/2009/zt.*

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

### Nodech Kft.

képviseli: Végh László ügyvezető  
székhelye : 1072 Budapest, Nagydíófa u. 5. IV/1.  
adószáma : 10673250-2-42  
cégjegyzékszám.: 13-09-097835  
telefon, fax: tel.: 06-20-579-6209 fax: 405-5057  
e-mail: nodech@mail.tvnet.hu  
számlavezető hitelintézet: Axa Bank ZRt.  
bankszámlaszáma : 17000019-11645760

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő és Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

#### 1 A szerződés tárgya

A Keret-megállapodás 03-as kategória keretében **10 / 2009 sorszámon a Budapest, VI. ker. Hunyadi tér 4. szám alatti PIAC éves karbantartása** tárgyban 2009. augusztus 14-én megkötött Vállalkozási Szerződés Módosítása.

Az alap Vállalkozási Szerződésben a belső homlokzati párkány elemek helyreállítási munkái nem szerepeltek. Megrendelő a Vállalkozási Szerződés megkötése után a helyszíni munkálatok végzése során derült ki, hogy az eredeti párkány elemek állapota rosszabb állapotú, mint azt korábban felmérésre került. Ezért Megrendelő pótló árajánlatot kért be Vállalkozótól a munkák végrehajtására. Vállalkozó az eredeti szerződésben foglalt árat és befejezési határidőt nem tudja vállalni, ezért a Vállalkozási Szerződés 3. pontja szerinti szerződés teljesítésével kapcsolatos időpontok és 4. pontja szerinti vállalkozási díj az alábbiak szerint módosulnak.

#### 2 A szerződés teljesítésével kapcsolatos időpontok

Munkaterület átadása:	a szerződéskötést követő 3 munkanapon belül.
1. részhatáridő:	<b>2009. szeptember 01.</b>
2. részhatáridő:	<b>2009. szeptember 15.</b>
3. részhatáridő:	<b>2009. szeptember 29.</b>
Befejezési határidő:	<b>2009. október 31.</b>

mely időpontra a műszaki átadás-átvételi eljárást sikeresen, hiba és hiánymentes állapotban le kell zárni.

**3 Vállalkozási díj****Alapszerződés Vállalási díja:**

Anyag és díj összesen:	32.946.464,- Ft
ÁFA 25 % :	8.236.616,- Ft
<b>Bruttó ár:</b>	<b>41.183.080,- Ft</b>

azaz Negyvenegymillió száznolcvanháromezer nyolcvan forint.

**Pótmunkák Vállalási díja:**

Anyag és díj összesen:	2.719.600,- Ft
ÁFA 25 % :	679.900,- Ft
<b>Bruttó ár:</b>	<b>3.399.500,- Ft</b>

azaz Hárommillió háromszázkilencvenkilencezer ötszáz forint.


**Pótmunkával növelt Vállalási díj:**


Anyag és díj összesen:	35.666.064,- Ft
ÁFA 25 % :	8.916.516,- Ft
<b>Bruttó ár:</b>	<b>44.582.580,- Ft</b>

azaz Negyvennégymillió ötszáznyolcvankettőezer ötszáznyolcvan forint.

A 2009. augusztus 14-én megkötött alapszerződés többi pontja változatlan marad.

Budapest, 2009. október 14.

  
 .....  
 Megrendelő

  
 .....  
 Vállalkozó  
**NODECH Kft.**  
 1072 Budapest, Nagydíófa u. 5.