

883/20/2010/T4

Vállalkozási Szerződés Módosítás

amely létrejött az egyrészről a

E2-42

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

képviseli : Fabriczki András elnök-vezérigazgató
 székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
 adószám: 12098336-2-42
 cégjegyzékszám: 01-10-042987
 telefon: 301-6751 (műszaki osztály)
 fax: 301-6745 (műszaki osztály)
 e-mail: muszak@tvvrt.hu
 számlavezető hitelintézet: HBW Express Bank Zrt.
 bankszámlaszáma : 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről

Hartmen Bt.

képviseli: Menyhárt László ügyvezető
 székhelye : 1119 Budapest, Solt u.36.
 adószáma : 21523049-2-43
 cégjegyzékszám.: 01-06-755238/6
 telefon, fax: tel.: 30-282-4181 fax: 208-5458
 e-mail: hartmen@freemail.hu
 számlavezető hitelintézet: Budapest Bank ZRt.
 bankszámlaszáma : 10102093-49653700-01000005
 mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő és Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:**1 A szerződés tárgya****20 / 2010 sorszámom a****Budapest, VI. ker. Városligeti fasor 6. sz. alatti Tóth Aladár Zeneiskola éves karbantartási munkák tárgyban szerződés módosítás.**

A munkaterület átadás – átvétele után 2010. június 21. reggelre a hétvégi vihar miatt a zeneiskola alagsorát elöntötte az esővíz, illetve a padlástérben elhelyezett nyitott esővíz elvezető vályú megtelt és kiöntött a padlástérbe, ezért leázott a földszinti folyosó és a mellette lévő 10. sz. próbaterem. A nem várt katasztrófa miatt a tartalékkereten felül szükségessé vált elvégeztetni az alagsori 1., 4. sz. tantermekben vízzáró és légáteresztő vakolat helyreállítását, 2 db szennyvíz akna teljes belső vízszigetelését, a padlástéri esővíz elvezető vályú átalakítását zárt rendszerű csatornavezetékre, továbbá egyes épületrészek külső lábazat és aszfaltburkolatának találkozásánál bitumenes vízszigetelés kialakítására a további beázások megelőzése érdekében, illetve a teljes alagsori épületrészt fertőtlenítő tisztítószerezrel szükséges feltakarítani a fertőzések elkerülése miatt.

2 Vállalkozási díj


Az alapszerződés az alábbiak szerint változik:

	Alapszerződés összege:	A pótköltségvetés összege:	A Szerződés módosítás összege:
Anyag és díj összesen:	7 672 400 Ft	637 302 Ft	8 309 702 Ft
<u>Tartalékkeret 5%</u>	<u>383 620 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>383 620 Ft</u>
ÁFA vetítési alap:	8 056 020 Ft	637 302 Ft	8 693 322 Ft
ÁFA 25 % :	2 014 005 Ft	159 326 Ft	2 173 331 Ft
Bruttó ár:	10 070 025 Ft	796 628 Ft	10 866 653 Ft

azaz **Tízmillió hetvenezer huszonnégyszázötvenhárom** Forintról **Tízmillió nyolcszázhatvanhatezer hatszázötvenhárom** Forintra változik.

- 3 Felek a szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése után négy példányban írták alá.
- 4 Az alapszerződés többi pontja változatlan marad

Budapest, 2010. június 29.



Megrendelő

HARTMEN Bt.
ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉS
SZERVEZÉS

1119 Budapest, Solt u. 36.
 Adószám: 21523049-2-43


 Vállalkozó

Mellékletek:
 Költségvetés

