

Vállalkozási Szerződés-módosítás

amely létrejött az egyrészről a

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

képviseli : Járasi László Farkas vezérigazgató
 székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
 adószám: 12098336-2-42
 cégjegyzékszám: 01-10-042987
 telefon: 301-6751 (műszaki osztály)
 fax: 301-6745 (műszaki osztály)
 számlavezető hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
 bankszámlaszáma : 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)
 másrészről

ÉPKAR Zrt.

képviseli: Szeivolt István vezérigazgató
 telefon: 06-1/422-3550
 fax: 06-1/422-3559
 e-mail: info@epkar.hu
 székhelye : 1112 Budapest, Németvölgyi u. 146.
 cégjegyzékszám: 01-10-044871
 adószáma : 11266101-2-43
 számlavezető hitelintézet: CIB Bank Zrt.
 bankszámlaszáma : 10702136-48594008-51100005

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő és Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

Előzmények

Megrendelő „Lakó és vegyes rendeltetésű épületeken illetve középületeken, továbbá közterületeken, különböző építési beruházásnak minősülő építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése – keretmegállapodás” tárgyban nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-16076/2016, KÉ626/2017. számon). Ezen (2017. 03. 28-án kelt) keretmegállapodás 2. részében foglaltak szerint a Megrendelő egyedi közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapján, **06/2017** sorszámú **Műszaki leírásban szereplő 7 címen Pályázatos lakások gépészeti és villamos szabványosság felújítása** tárgyban.

1. Az egyedi közbeszerzési eljárás során a Felek között a vállalkozási szerződés 2017. 05. 15-én jött létre.
2. A kivitelezési munkák határidőre elkészültek, ellenben az ELMŰ felé történő ügyintézés a vártnál több időt vesz igénybe, valamint egy gázóra nem Társaságunk nevére szerepel, aminek csak az átírása után végezhető el a MEO.

Erre való tekintettel a szerződés teljesítésével kapcsolatos időpontok módosítást igényelnek. Ennek következtében a Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződést a Kbt. 132. §-nak megfelelően az alábbiak szerint módosítják.

2.1 A vállalkozási szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„Munkaterület átadása: 2017. 05. 16.
Befejezési Határidő: 2017. 09. 29.”

3. A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak. Jelen szerződés módosítás 2017.06.29. napján lép hatályba.
4. Felek a jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése után négy példányban írták alá.

Budapest, 2017.06.29.


.....
Terézvárosi Vagyongélesztő és Építő Zrt.
Közvetítő
1094 Budapest, Árpád u. 87-89.
Megrendelő

Budapest, 2017.06.29.


.....
Vállalkozó



