

b. n. : 177/2017.

3612/7/2017.

## Vállalkozási Szerződés-módosítás

amely létrejött az egyrészről a

### Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

képviseli : Járasi László Farkas vezérigazgató  
székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.  
adószám: 12098336-2-42  
cégjegyzékszám: 01-10-042987  
telefon: 301-6751 (műszaki osztály)  
fax: 301-6745 (műszaki osztály)  
számlavezető hitelintézet: Magnet Bank Zrt.  
bankszámlaszáma : 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)  
másrészről

### Hufer-Bau Kft.

képviseli: Hubert Ferenc ügyvezető  
székhelye : 1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.  
adószáma : 12626704-2-43  
cégjegyzékszám : 01-09-695624  
telefon: +36-20/341-0974  
fax: +36-1/293-9709  
e-mail: huferbaukft@gmail.com  
számlavezető hitelintézet: Raiffeisen Bank  
bankszámlaszáma : 12011911-01346838-00100000

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő és Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

### Előzmények

Megrendelő „Lakó és vegyes rendeltetésű épületeken illetve középületeken, továbbá közterületeken, különböző építési beruházásnak minősülő építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése – keretmegállapodás” tárgyban nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-16076/2016, KÉ626/2017. számon). Ezen (2017. 03. 28-án kelt) keretmegállapodás 2. részében foglaltak szerint a Megrendelő egyedi közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapján, **38/2017** sorszámon a **Budapest VII ker. Csengery u. 25. Vendég vizesblokkok felújítása** tárgyban.

1. Az egyedi közbeszerzési eljárás során a Felek között a vállalkozási szerződés 2017. 09. 29-én jött létre.
2. A vizesblokkok felújítását csak az Üzemeltető kérésének megfelelő ütemben lehet elvégezni, valamint a felújításhoz szükséges csempe mennyiségéből adódóan a gyártó 8 hetes gyártási és szállítási időt vállalt. Erre való tekintettel a szerződés teljesítésével kapcsolatosan a befejezési határidő módosítást igényel.

31 b


Ennek következtében a Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződést a Kbt. 132. §-nak megfelelően az alábbiak szerint módosítják.

2.1. A vállalkozási szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„Befejezési Határidő: 2018. 01. 30.”

3. A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak. Jelen szerződés módosítás 2017.11.29. napján lép hatályba.
4. Felek a jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése után négy példányban írták alá.

Budapest, 2017.11.29.

  
.....  
Terózzárolás: .....  
1094 Budapest, .....  
Megrendelő

Budapest, 2017.11.29.

**HUFER-BAU**  
Ipari és Kereskedelmi KF  
1193 Budapest, Könyvkötő u. 22.  
Adószám: 12626704-2-43 .....  
Vállalkozó

21 ↓ 6 P 0