

## Vállalkozási Szerződés - módosítás

amely létrejött az egyrészről a

**Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.**

képviseli : dr. Bodnár Zoltán György elnök-vezérigazgató  
székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.  
adószám: 12098336-2-42  
cégjegyzékszám: 01-10-042987  
telefon: +36 1 301-6751 (műszaki osztály)  
számlavezető hitelintézet: Magnet Bank Zrt.  
bankszámlaszáma : 16200106-00043401

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről

**PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**

képviseli: Borbély Máté István ügyvezető – termelési igazgató  
székhelye : 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
adószáma : 10452556-2-44  
cégjegyzékszám : Cg.13-09-079473  
telefon: +36-28-529-050  
e-mail: termeles@pentakft.hu  
számlavezető hitelintézet: OTP Bank Nyrt.  
bankszámlaszáma : 11710002-20128249-00000000

**VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

képviseli: Tóth Miklós igazgatósági tag  
székhelye : 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.  
adószáma : 13839129-2-43  
cégjegyzékszám : Cg.01-10-045558  
telefon: +30-9540-670  
e-mail: iroda@vianova.hu  
számlavezető hitelintézet: MBH Bank  
bankszámlaszáma : 10102093-16267103-00000004

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő** és **Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

**Előzmények**

Megrendelő „*Mélyépítési munkálatok - keretmegállapodás*” tárgyban keretmegállapodás megkötésére irányuló, uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (2023/S 142-452889 hirdetményi számon). Ezen (2023. november 16-án kelt) Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) II. részében foglaltak szerint a Megrendelő egyedi közbeszerzési eljárást (versenyújranyitás) folytatott le a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a **08/2024** sorszámon a Budapest, VI. kerület Jókai utca (hrs. 28972, 28995 irsz. 1066) „**Jókai utca forgalomcsillapító küszöbök**” tárgyban.

Az egyedi közbeszerzési eljárás során Felek között 2024.08.19 napján vállalkozási szerződés jött létre, (a továbbiakban: „**Vállalkozási Szerződés**”).

**I. Vállalkozási Szerződés módosításának indokai**

- I.1. Vállalkozók között a Mélyépítési munkálatok – keretmegállapodás tárgyában kiírt Keretmegállapodás sikeres részvételeként konzorciumi megállapodást kötöttek egymással. A megállapodás részeként rögzítésre került az egyes feladatok és felelősség megosztása. Tekintettel arra, hogy a Felek között létrejött szerződés ilyen jellegű rendelkezést nem tartalmaz, ezért szükségessé vált a Vállalkozói Szerződés módosítása.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

## II. Módosítással érintett szerződési pontok

### II.1. Vállalkozási Szerződés 6.16. ponttal egészül ki.

„Felek rögzítik, hogy Vállalkozók között konzorciumi megállapodás értelmében Vállalkozók a projekt megvalósítása során végzett teljesítésük oszthatatlannak minősül, így jelen szerződés teljesítése során Vállalkozók felelőssége egyetemleges.”

## III. Egyéb rendelkezések

III.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.

III.2. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás minden pontját elolvasták, azokat közösen értelmezték, és elolvasás után jóváhagyólag írták alá.

III.3. Jelen szerződésmódosítás 4 (négy) eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban, magyar nyelven készült, amelyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány pedig Vállalkozót illeti.

Budapest, 2024. 10.10.

**Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**


képviselésében:

dr. Bodnár Zoltán György

elnök-vezérigazgató

Megrendelő

Budapest, 2024. 10.10.



**PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**

képviselésében:

Borbély Máté István ügyvezető – termelési igazgató  
Vállalkozó

**VIANOVA 87 Közmű és Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

képviselésében:

Tóth Miklós

igazgatósági tag  
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2024. 10.03.

Császár Katalin pénzügyi igazgató