

Műszaki

1. oldal, összesen: 1

0000/4
12-43

Vállalkozási Szerződés Módosítás

amely létrejött az egyrészről a

24.10/2010/2t.

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

képviseli: Fabriczki András elnök-vezérigazgató
székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
adószám: 12098336-2-42
cégjegyzékszám: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (műszaki osztály)
fax: 301-6745 (műszaki osztály)
e-mail: muszak@tvvt.hu
számlavezető hitelintézet: HBW Express Bank Zrt.
bankszámlaszáma: 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

másrészről a

Prím Építő Kft.

képviseli: Osztovits Péter ügyvezető
telefon, fax: tel.: 299-0065 fax: 299-0066
e-mail: primepito@primepito.hu
székhelye: 1083 Budapest, Illés u. 17. fszt. 2.
cégjegyzékszám: 01-09-877034
adószáma: 11906508-2-42
számlavezető hitelintézet: Magyarországi Volksbank Zrt.
bankszámlaszáma: 14100165-58753549-02000006

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

- Megrendelő és Vállalkozó együttes említése esetén „Felek” – között az alábbiak szerint:

1 A szerződés tárgya

18/ 2009 sorszámú a

Budapest, VI. ker. Rózsa u 73/b függőfolyosó burkolat javítása + elektromos fővezeték cseréje.

A szerződés megkötése után a tulajdonos önkormányzat 2010. évi költségvetésének jóváhagyásáig a Megrendelő nem tudta átadni a munkaterületet, ezért a Vállalkozási Szerződés az alábbiak szerint módosul.

2 A szerződés teljesítésével kapcsolatos időpontok

Befejezési határidő: **2010. április 30-ról 2010. június 15 – re változik,**
mely időpontra a műszaki átadás-átvételi eljárást sikeresen,
hiba és hiánymentes állapotban le kell zárni.

3 Felek a szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése után négy példányban írták alá.

4 Az alapszerződés többi pontja változatlan marad

Budapest, 2010. április 30.

TERÉZVÁROSI VAGYONKEZELŐ
NONPROFIT ZRT.
VEZÉRIGAZGATÓ
FABRICZKI ANDRÁS

Megrendelő

PRÍM ÉPÍTŐ KFT.
1083 Bp. Illés u. 17.
Adószám: 11906508-2-42
Bankszámlaszám:
14100165-58753549-02000006
-1-

Vállalkozó

Keretmegállapodás 03-as kategória

18-2010-04-30 Szerződés Prím-Építő Rózsa u 73-b függőfolyosó burkolat javítása + elektromos fővezeték cseréje MÓDOSÍTÁS NP

(Handwritten signature)