

k.p. 154/2017

Vállalkozási Szerződés-módosítás

199/4/2018

amely létrejött az egyrészről a

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

képviseli : Járasi László Farkas vezérigazgató
székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
adószám: 12098336-2-42
cégjegyzékszám: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (műszaki osztály)
fax: 301-6745 (műszaki osztály)
számlavezető hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszámlaszáma : 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)
másrészről

ÉPKAR Zrt.

képviseli: Szeivolt István vezérigazgató
telefon: 06-1/422-3550
fax: 06-1/422-3559
e-mail: info@epkar.hu
székhelye : 1112 Budapest, Németvölgyi u. 146.
cégjegyzékszám: 01-10-044871
adószáma : 11266101-2-43
számlavezető hitelintézet: CIB Bank Zrt.
bankszámlaszáma : 10702136-48594008-51100005

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő** és **Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

Előzmények

Megrendelő „Lakó és vegyes rendeltetésű épületeken illetve középületeken, továbbá közterületeken, különböző építési beruházásnak minősülő építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése – keretmegállapodás” tárgyban nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-16076/2016, KÉ626/2017. számon). Ezen (2017. 03. 28-án kelt) keretmegállapodás 2. részében foglaltak szerint a Megrendelő egyedi közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapján, **35/2017** sorszámon a **Budapest VI. ker. Hunyadi tér 4-5. Vásárcsarnok fejépületeinek tetőhéjazat cseréje** tárgyban.

1. Az egyedi közbeszerzési eljárás során a Felek között a vállalkozási szerződés 2017. 09. 04-én jött létre, melyet 2017.11.30-án és 2017.12.22-én módosítottak.
2. A Vállalkozó részére a TONDACH MAGYARORSZÁG KFT. minőségi hibás cserepet szállított le, és a cserepek cseréjét a gyártó az új nyilatkozatával 2018.02.16-ra vállalta. Ezen tény az építési naplóban akadályoztatásként bejegyzésre került. Erre való tekintettel a szerződés véghatárideje módosítást igényel. Ennek

következtében a Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződést a Kbt. 132. §-nak megfelelően az alábbiak szerint módosítják.

2.1 A vállalkozási szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„A szerződés teljesítésével kapcsolatos időpontok

Munkaterület átadása: 2017. 09. 04.


Munka befejezési határideje: 2018. 02. 26.”

3. A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak. Jelen szerződés módosítás 2018.01.26. napján lép hatályba.

4. Felek a jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése után négy példányban írták alá.

Budapest, 2018.01.26.

Budapest, 2018.01.26.


Terézvárosi Munkaügyi Központ Zrt.
1064 Budapest, Erzsébet köz 1-33.
Megrendelő


ÉNKARZRE
1112 Budapest,
Németsüllyi u. 1-6,
Vállalkozó
Adószám: 112-6101-3-33

21 ↓ a p t

Meghatalmazás

Alulírott **Szeivolt István**, az ÉPKAR Zrt (1112. Budapest, Németvölgyi út 146.) ajánlattevő cég önálló cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton **meghatalmazom Illés Gábor** (szül.: Budapest, 1993. augusztus 12., a.n.: Csutorka Erika, szig.szám: 068689 LA) 1171 Budapest, Zsoltina köz 2/4. sz. alatti lakost, az ÉPKAR Zrt munkavállalóját, hogy a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.) mint megrendelő és az ÉPKAR Zrt. mint vállalkozó között „**Budapest VI. kerület Hunyadi tér 4-5. Vásárcsarnok fejpületeinek tetőhéjazat cseréje (35/2017)**” tárgyú, 2017. szeptember 4. napján létrejött vállalkozási szerződés módosítását a Társaság nevében eljárva aláírja, és az ÉPKAR Zrt-t teljes jogkörrel képviselje a szerződés-módosítás aláírása során.

Budapest, 2018. január 25

Meghatalmazó cégszerű aláírása:

Szeivolt István
vezérigazgató

Jelen meghatalmazást elfogadom.

Budapest, 2018. január 25

A meghatalmazott aláírása:

Illés Gábor
munkavállaló

Tanúk:

Bolfán Nikoletta
a.n.: Sárvári Ilona
szül.: Szombathely, 1984.04.12.
lakcíme: 9791. Torony, Rohonczy u. 8.

Buzder Csilla
a.n.: Kocsis Eszter
szül.: Békéscsaba 1986. 04. 20.
lakcíme: 5630 Békés, Magyar utca 3.



Építőipari Mesterdíj
Építőipari Nívódíj





Jegyzőkönyv

Reklamáció sorszáma:

Reklamáció tti.: PINTÉR ZSÓLT	Bejelentés időpontja: 2018. 01. 24	Ügyintéző időpontja: 2018. 01. 25
Vásárlás helye:	Vevő értesítési címe:	Vevő szállítási címe:
Név: HOFSTADTER	Név: ÉPKAI ZOLT.	Név:
ÉPÍTÉSUTAG IFT.	ILLES GÁBOR	
Helység: PILISVÖRÖSVÁR	Helység: BUDAPEST	Helység: BUDAPEST
Utca:	Utca: EGRESSY ÚT 28-30	Utca: HOUYADI TÉR 4-5
Irányítószám:	Irányítószám: 1149	Irányítószám:
Telefon:	Telefon: 30/414-1073	Telefon:

Szállítólevél száma: 533031803 / 533032327	Számlaszám: 2017. 12. 08, 2017. 12. 13.
Fuvarozó:	Szállítás ideje:
Cserép / tégl típusa: Pilis ívcs	Gyártás ideje: L22 - L23
Mennyiség: 13200 Szín: Piros	Felrakás ideje: 2017. 12. 16

Reklamáció tárgya:

Megoldási javaslat

Utánszállítás: Árengedmény: Visszautalás: Átrakási költség:

A TONDACH MAGYARORSZÁG ZRT A KORÁBBIAN LEGGYEZTETETT IDŐPONT-
RA NEM TUDTA AZ ALAPCSEREPEKET LESZÁLLÍTANI. A GRÁZ KAPACITÁS
HIÁNYA MIATT 2018. 02. 16.-RA TUDTA A HELTSZÍNRE SZÁLLÍTANI
A CSEREPEKET.

Megjegyzés:

Pénzügy: Szállítás:

A fentiekon kívül a feleknek egymással szemben nincs követelésük.

Pintér Zsolt
Ügyintéző aláírása

[Signature]
Vevő aláírása