

Vállalkozási Szerződés - módosítás

amely létrejött az egyrészről a

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

képviseli : dr. Bodnár Zoltán György elnök-vezérigazgató
székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
adószám: 12098336-2-42
cégjegyzékszám: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (műszaki osztály)
számlavezető hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszámlaszám: 16200106-00043401

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről

PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

képviseli: Borbély Máté István ügyvezető – termelési igazgató
székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
adószáma: 10452556-2-44
cégjegyzékszám: Cg.13-09-079473
telefon: +36-28-529-050
e-mail: termeles@pentakft.hu
számlavezető hitelintézet: OTP Bank Nyrt.
bankszámlaszám: 11710002-20128249-00000000

VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

képviseli: Tóth Miklós igazgatósági tag
székhelye: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
adószáma: 13839129-2-43
cégjegyzékszám: Cg.01-10-045558
telefon: +30-9540-670
e-mail: iroda@vianova.hu
számlavezető hitelintézet: MBH Bank
bankszámlaszám: 10102093-16267103-00000004

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő és Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

Előzmények

Megrendelő „*Mélyépítési munkálatok - keretmegállapodás*” tárgyban keretmegállapodás megkötésére irányuló, uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (2023/S 142-452889 hirdetményi számon). Ezen (2023. november 16-án kelt) Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) II. részében foglaltak szerint a Megrendelő egyedi közbeszerzési eljárást (versenyújranyítás) folytatott le a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a **09/2024** sorszámon a Budapest, VI. kerület Liszt Ferenc tér, Andrássy út és Paulay Ede utca közé eső térrész (hrs:29405) „**Liszt Ferenc tér rekonstrukciója - ÚJRA**” tárgyban.

Az egyedi közbeszerzési eljárás során Felek között 2024.10.01 napján vállalkozási szerződés jött létre, (a továbbiakban: „**Vállalkozási Szerződés**”).

I. Vállalkozási Szerződés módosításának indokai

- I.1. Vállalkozók között a Mélyépítési munkálatok – keretmegállapodás tárgyában kiírt Keretmegállapodás sikeres részvételeként konzorciumi megállapodást kötöttek egymással. A megállapodás részeként rögzítésre került az egyes feladatok és felelősség megosztása. Tekintettel arra, hogy a Felek között létrejött szerződés ilyen jellegű rendelkezést nem tartalmaz, ezért szükségessé vált a Vállalkozói Szerződés módosítása.

II. Módosítással érintett szerződési pontok

II.1. Vállalkozási Szerződés 6.16. ponttal egészül ki.

„Felek rögzítik, hogy Vállalkozók között konzorciumi megállapodás értelmében Vállalkozók a projekt megvalósítása során végzett teljesítésük oszthatatlannak minősül, így jelen szerződés teljesítése során Vállalkozók felelőssége egyetemleges.”

III. Egyéb rendelkezések

III.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.

III.2. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás minden pontját elolvasták, azokat közösen értelmezték, és elolvasás után jóváhagyólag írták alá.

III.3. Jelen szerződésmódosítás 4 (négy) eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban, magyar nyelven készült, amelyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány pedig Vállalkozót illeti.

Budapest, 2024. 10.10.

Terézvárosi Vagyongazdálkodó Nonprofit Zrt.

Terézvárosi Vagyongazdálkodó Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság


képviselőjében:

dr. Bodnár Zoltán György

elnök-vezérigazgató

Megrendelő

Budapest, 2024. 10.10.



PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

képviselőjében:

Borbély Máté István ügyvezető – termelési igazgató

Vállalkozó

VIANOVA 87 KÖZMŰ- ÉS ÉPÍTŐ ZRT.

VIANOVA 87 Közmű és Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

képviselőjében:

Tóth Miklós

igazgatósági tag

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2024. 10.03.

Császár Katalin pénzügyi igazgató

Handwritten signature in blue ink.