

Sz. Sz.: 174/2024

1016/2026/OKK

Kö/31-1/2026

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

- 2. sz. módosítás -

amely létrejött

egyrésről

a **Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.

cégjegyzékszám: Cg.01-10-042987

adószám: 12098336-2-42

számlavezető intézet: Magnet Bank Zrt.

számlaszám: 16200106-00043401

képviseli: Pleszel András elnök-vezérigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

valamint másrésről

a **GriffSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71.

cégjegyzékszám: Cg.01-10-049196

adószám: 12573936-2-41

számlavezető intézet: UniCredit Bank Zrt.

számlaszám: 10918001-00000091-07460005

képviseli: Szajbély Benedek vezérigazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

– továbbiakban külön-külön: „**Fél**”, együttesen: „**Felek**” – között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel nemzeti, nyílt eljárást folytatott le a „**Integrált ügyviteli, szakmai rendszerek támogatási szolgáltatásának beszerzése**” tárgyban, amelynek eredményeként Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek 2024. szeptember 6. napján szerződést kötöttek, melyet 2024. szeptember 6. napján első alkalommal módosítottak.

Felek a megkötött (módosított) szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződéses feltétel:

3. Utólagos továbbfejlesztés, támogatás (keret jellegű szolgáltatások)

3.2. Megrendelő rendelkezésére álló keretösszeg: nettó 15.000.000,- Ft -30% + ÁFA. Megrendelő a nettó keretösszeg 30%-kal csökkentett mértékéig, vagyis nettó 10.500.000,- Ft +ÁFA összegig vállal lehívási kötelezettséget. Amennyiben a keretösszeg 30%-kal csökkentett része elérésre kerülne, úgy Megrendelő mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy a még rendelkezésre álló keretösszeget lehívja-e.

Módosított szerződés feltétel:

3. Utólagos továbbfejlesztés, támogatás (keret jellegű szolgáltatások)

Felek az eredeti szerződés 3.2. pontját változatlanul hagyják, azonban az ott meghatározott keretösszeg mértéke módosításra kerül a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján 10%-os mértékben, vagyis további nettó 1.500.000,- Ft + ÁFA bevonásával.

A szerződésmódosítás Kbt. szerinti megfelelősége és indokolása:

A Vállalkozó vállalta a Rendszerek Megrendelő igényei szerinti utólagos továbbfejlesztését, helyszíni konzulensi támogatását, valamint a kiegészítő rendszerek fejlesztését és a Rendszerekhez kapcsolódó felhasználói és rendszergazdai oktatást.

A Keretszerződés teljesítésének időtartama alatt a KKR szoftver és SB szoftver egyedi fejlesztései, valamint a jogszabályi megfelelések miatti módosítások okán szükségessé váló és előre nem látható további egyedi fejlesztési igények és felhasználói és rendszergazdai oktatások váltak szükségessé. Ezen előre nem látható fejlesztési és oktatási feladatok költségei meghaladják a rendelkezésre álló keretösszeget, ezért válik szükségessé a keretösszeg megemlése.

A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint a szerződés a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül, új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az uniós értékhatárt elérő eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt, továbbá szolgáltatásmegrendelés esetén az eredeti szerződéses érték 10%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Az eredeti szerződéses érték a 2024. szeptember 6. napján kötött keretszerződésben foglaltakat figyelembe véve:

- 3.2. pont: a rendelkezésre álló keretösszeg: **15.000.000,- Ft + ÁFA**

A szerződésmódosítást követően megállapított szerződéses érték:

- 3.2. pont: **16.500.000,- Ft + ÁFA**

Az eredeti szerződéses érték 15.000.000,- Ft, melynek 10%-a **1.500.000,- Ft**, mellyel az eredeti szerződés ellenértéke maximálisan növekedhet.

A szerződésmódosítást követően realizált ellenérték növekedése: 16.500.000-15.000.000=1.500.000,- Ft.

A módosítás összértéke nem haladja meg a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott értéket (+/- 10%), így a szerződésmódosítás jogszerű.

A módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így az megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés szerinti feltételeknek.

A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdés szerint jogszerű a szerződés értékének változásával járó módosítás, tekintettel arra, hogy az előre nem látható körülmények miatt szükségessé váló további egyedi fejlesztési és oktatási feladatok elvégzése az érték változásával összefüggnek. A Kbt. 141. § (3) bekezdés második mondata szerinti korlátozás nem áll fenn.


A fentiekre tekintettel jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt együttes feltételeknek, így a szerződésmódosítás jogszerű.

A szerződésmódosítás a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, a módosítással nem érintett részek továbbra is változatlanul hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás a mindkét Fél által történő aláírásának napján lép hatályba.

A szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt, 4 (négy) eredeti és egymással megegyező példányban, jóváhagyólag aláírtunk.

Kelt.: Budapest, 2026. ^{03.11.}.....


Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
elnök-vezérigazgató
1064 Budapest, Rózsá u. 81-83.

**Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

képviselőtében:
Pleszel András
elnök-vezérigazgató
Megrendelő

Kelt.: Budapest, 2026. ^{03.11.}.....




**GriffSoft Informatikai Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

képviselőtében:
Szajbély Benedek
vezérigazgató
Vállalkozó

GriffSoft Informatikai Zrt.
1041 Budapest, Görgyey Artúr u. 69-71.
Adószám: 12573936-2-41
Céj.sz.: 01-10-049196
13.

Pénzügyi ellenjegyzés

Kelt.: Budapest, 2026.


Császár Katalin
pénzügyi igazgató