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LGCO[L 3ok
Vallalkozasi Szerzodés

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (muszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszadmlaszama : 16200106-00043418

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)

masrészrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc ligyvezeté
székhelye : 1193 Budapest, Kényvk6td utca 22.
adbszéma : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszadma : 12011911-01346838-00100000

mint véllalkozo (a tovdbbiakban: ,,Vallalkozé”)

- Megrendelé ¢és Villalkoz6 egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kdzott az alabbiak szerint:

1 A szerzb6dés targva

Megrendel6 ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kdzépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilénb6zé épitési beruhdzdsnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitdsi munkélatok végzése — keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt
kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szdmon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegallapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

03/2018 sorszamon a Budapest VI. ker. Kiraly u. 88. ideiglenes haziorvosi rendelé
kialakitasa targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacié €s a nyertes Ajanlattevd (Vallalkoz6) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzodés megkaotésére.

Megrendeld jelen szerz6dés alapjén vallalkozasba adja, Véllalkozd elvillalia az
ajanlatkérési dokumentacidban meghatirozott épitési beruhdzasnak min6siilé munkak I.
osztalyl mindségben torténd elvégzését,
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2 A szerz6dés terjedelme

Villalkozd az Ajdnlatkérési Dokumentdciot €s az annak részét képezé Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulményozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

3 A szerzodés teljesitésével kapesolatos idépontok

Munkatertilet 4tad4sa: 2018. 04. 10
Befejezési Hatarid6:  2018. 05. 15

‘@ Vallalkozé6i dij

A véllalkozoi dij elszdmolaséra és kifizetésére tételes elszamolds alapjan keriil sor, a
Véllalkoz6 ajanlatdban szerepld, és a jelen szerzddés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatirozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkéltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitaséanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkékkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az dtadas-atvételi eljards, a birtokbaadis, a
hibajavitds koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld minGsitési
vizsgilati €s mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targydnak rendeltetésszeri
hasznélatéhoz sziikséges minden munka megvaldsitdsat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6dé Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerz6dés végrehajtasdval kapcsolatban felek az alabbi véllalasi arban 4llapodnak

meg:
Anyag €s dij Osszesen: 13.652.019,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 1.365.202.-Ft
AFA vetitési alap: 15.017.221,-Ft
AFA 27%: 4.054.650.-Ft
Brutt6 ar: 19.071.871,-Ft

azaz brutto tizenkilencmillid-hetvenegyezer-nyolcszazhetvenegy forint.

5 Fizetési feltételek

51 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerz6dés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthatd, részteljesitési igazoldssal.
A végszamla akkor nyujthato be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezéarasra keriilt,
és a Megrendelo kiadta a teljesitésigazolést.

52 A szamldk beny(jtasénak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerzédés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Szikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacié (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkoz6 a végszamla esetében a szdmviteli és AFA t6rvény eléirdsainak megfelelden
kiallitott eredeti szdmlat nyijthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozd bankszdmlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirdsoknak megfelel6en forintban kiallitott szdmla kézhezvételét kovetden fizeti meg,
Vallalkoz6 véllalja a sziikséges adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatdl
szamitott 30 napnadl nem régebbi nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a
koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban).

Villalkoz6 kitelezettségei

Vallalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és eldirdsokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Véllalkoz6 tudomasul veszi €s betartja a munkateriiletiil szolgalo
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabélyzatat. A Vallalkozé koteles a
rendelkezésére bocsatott terliletén 1évé fédk és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Vallalkozé felel az éaltala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelonek, amelyrdl haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
épitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kért6l és pert6l.

A Villalkozoé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Villalkozé és alvallalkozék
szandékos, gondatlan, szakszer(itlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Villalkoz6 koteles a munkateriilet dtadés-atvételtdl a miliszaki atadds-atvétel lezaraséig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az id6jarasi koriilményeket.

Villalkoz6 garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal
szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.

Vallalkoz6 koteles a munkét a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvéanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt iizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerzddésben régziteni hataridére atadni.

6.7 Villalkozo koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovdhagydsra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé 4ltal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

6.8 Villalkozo kételes a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités iddpontja el6tt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra keriild6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési napléban
kételes a miiszaki ellenért az eltakaras iddpontjardl értesiteni, a tényleges munka elbtt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakardsra keriild
munkarész megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelel® mindségben késziilt el.

6.10 A Véllalkoz6 a munkat atadas-atvételi eljards keretében koteles 4tadni a
Megrendelének, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszertiségének megéllapitdsdhoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Véllalkoz6, ha az eredményes atadas-atvételi eljards a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezdddott. A Vallalkozo koteles a munkat
a jelen szerz8dés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hataridét megeléz6 — legalabb —
8 nappal kordbban irdsban készre jelenteni. Megrendeld koteles az atadas-atvételi
eljarast legkésdbb a Vallalkozd készre jelentését kvetd 8 napon beliil kitiizi. Az atadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezdrni, amely
alapjan a Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kiéllitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités idépontja az atadas-atvételi eljaras kezddé napja,
feltéve, ha a Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hidnyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitisa és po6tlasa nem akadalyozza
meg a rendeltetésszeri hasznalatot. Ha nagyobb szamt kisebb hiba, hiany 4ll fenn, és
azok elhdritdsa, kijavitdsa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitds alatt nem lehet hasznédlatba venni az adott létesitményt, az 4tadds nem
minosithetd eredményesnek. Ha a miiszaki 4tadds-dtvétel a Vallalkozd hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhat6 le, akkor a megkezdett 4tadas-atvételt meg kell
hitsitani (atvétel megtagaddsa) és az atadds-atvételre vonatkozd eljarast a Vallalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Villalkozo6 koteles a miiszaki atadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba 4tadni az alabbi dokumentumokat:

miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

megvalosuléasi dokumentacio 2 példanyban,

tanusitvanyok,

garancia levelek,

mérési jegyzokonyvek, stb.

fotédokumentaciok
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Vallalkoz6 az altala elvégzett munka mindségéért kiteles a hatélyos jogszabédlyokban
eléirt szavatossdgot és jotallast (24 hénap) vallalni, melynek kezdési id6pontja a
miiszaki dtadas-atvétel lezarasdnak iddpontja. Tovabba a vonatkozd keretmegéllapodas
rendelkezései alapjan Véllalkozé 10 év kotelezd alkalmassagot (mint a jotallasi idét
meghalad6 szavatossagi igényérvényesitési hataridd) vallal a teherbirova tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordd vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil); fliggéleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarék nélkiil a szerelt kiilsd
térelhatarolé falszerkezetek kivételével);, szell6zokiirtok, kémények (béléselemek
nélkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csdvezetékek,
talajba keriilo (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csdvezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozd kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 €év kotelez6 alkalmassigot véllal (mint a jotallasi idét meghaladé6
szavatossagi  igényérvényesitési  hatdridé) a  Vadllalkozd minden tovébbi
épliletberendezés és épliletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasandl felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossdgokrol Megrendeld irdsban
értesiti a Véllalkozo6t. Megrendel6 valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcs6kkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitdst hataridére nem végzi el, gy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitdst a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt Osszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozd koteles felelosségbiztositasi szerzédést kétni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani €s a kotvény maésolatat a szerz6déskétés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkoz6 koteles a Megrendel6 altal elrendelt ptmunkat elvégezni utélagosan térténd
elszamolas alapjan, a szerzédéses Osszegben szerepl$ tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Véllalkozd ajanlatidban szerepld rezsi
6radijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen modositds a Kbt. eléirasaival
0sszhangban torténhet.

Vallalkoz6 jelen szerzddésben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkoz6 késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozo koteles kesedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallaldsi ar napi
0,5%-4nak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozo
mulasztasabol kovetkezik be. Villalkozé 60 napot meghaladé, a Vallalkozo
mulasztasabdl eredd késedelem esetén a Megrendel6 a szerz6dést6l azonnali hatéllyal
eléllhat.

Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrdhatdé okbdl

kovetkezett be, a Megrendelonek 20 %-os meghitisuldsi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Véllalkozasi szerz6dés nettd értéke.
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Vallalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliill. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizérolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szarmaz$ hulladékot folyamatosan &sszegylijteni és a munkateriiletr6]l elszallitani.
Amennyiben Vallalkoz6 a tertilet tisztdntartasar6l nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Villalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendelt terheli.

Villalkozé jogai

Villalkozé jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az 4ltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvéllalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendeldnek irdsban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkozo6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr 4ltal atvett és igazolt munkara a
szerzO6dés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benytjtani.

Véllalkozé jogosult elételjesitésre. Az eldteljesitésr6]l a Megrendeldt eldzetesen,
legalabb 10 nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
elézetes k6zos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkoz6 jogosult tervezdi miivezetést kémi a Megrendel6tdl, azon munkdk
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervezd megjelslésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Véllalkozonak a szerz6dés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas A4llapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetOséget Dbiztosit. A Vallalkozd 4dltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté mdédon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendel6 a munkateriilet dtaddsanak id6pontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerzOdésben foglalt munkdk maradéktalan elvégzése érdekében, tovdbba igény esetén
biztositja a tervez6i milivezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozé A4ltal készitett részletrajzokat, mithelyrajzokat
ellen6rizni és jovahagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkoz6 részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel6 koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozdi igény alapjan tervezdi
miivezetést biztositani.
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9 egrendeld jogai

9.1 Megrendeld Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztdsabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénzigyi koévetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozodan a szerz6dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.2 Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelez0 alkalmassagi jogait a Ptk. el6irasai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

10 Egvéb megillapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendel6 részérdl:
Teljes kortien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgato
Miszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Kocsis Ildiké foépitész
Kocsis Lajos intézményi referens
Tinelly Zsolt mlszaki tigyintézo

Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkoz6 részérol:

Teljes korten: Hubert Ferenc tigyvezetd
Helyszini képviselo: Hubert Ferenc tligyvezet®

Cime: 1193 Budapest, Konyvkotd u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyoz6 kériilményekrdl egymast
irdsban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendelé utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

10.4 Vallalkozé jogosult a dokumentdcioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irdsos elfogadasat kovetben jogosult.

11 Jelen szerzédésben ¢&s mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozo6i szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az iranyadéak.

12 Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.
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8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzddésnek 1-3. szamt melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egylitt érvényes.

Budapest, 2018. aprilis 9.
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- Villalkozo

Mellékletek:
1.szému melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szami melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata



