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Bp. Játékvár Óvoda - szerz.mód.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/17
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.01.26.
Iktatószám: 1515/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye: 1062 Budapest, Lendvay u. 24. hrsz. 28258.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:
SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82271736
Postai cím: Rózsa Utca 81-83
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálintné Karch Magdolna
Telefon: +36 13016717
E-mail: balintne.magdolna@tvvrt.hu
Fax: +36 13016700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.tvvrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.tvvrt.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)

Elnevezés: Bp. VI. kerület Játékvár Óvoda udvarának felújítás
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Hivatkozási szám: EKR000648952020
II.1.2)

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1)
Elnevezés: Bp. VI. kerület Játékvár Óvoda udvarának felújítás
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1062 Budapest, Lendvay u. 24. hrsz. 28258.
II.2.4)

A közbeszerzés mennyisége: I. ütem megvalósítása 
Óvodai játszóudvar teljeskörű felújítása 620 m2 udvari területen. Meglévő játszóeszközök, 
burkolatok és kerítés bontása. Részben növényzettel telepített zöldfelület, részben színes 
gumiburkolatos játszófelület és sportpálya kialakítása, ütéscsillapító rétegekkel, teljes felületű 
szivárgó aljzatréteggel, játszóeszközök, faburkolatú lelátórész és kerti bútorok telepítésével, az 
épület melletti burkolt bejárati sáv szélén zöld növénysáv kialakításával, valamint az ehhez 
szükséges bontási munkák elkészítésével. Az építési munkához szükséges organizáció, az építés 
közbeni geodéziai kitűzések, valamint az elkészült játszóudvar minősítése részét képezi az 
elvégzendő munkának. 
Fő mennyiségek: 
• 264 m3 bontási munka elvégzése 
• 42 fm kerítés bontása és építés 
• 405 m2 különböző színű és rétegű öntött gumi burkolat eséscsillapító rétegek kialakításával 
• 405 m2 teljes felületű szivárgó aljzat 
• 149 fm több fajta szegélyképzés 
• 13 m2 kültéri faburkolat szerkezeti kialakítással 
• 10 fm két soros faburkolatú lelátó ülő és lépcső felülettel, szerkezeti kialakítással 
• 24 fm kiemelt növény kazetta kialakítása 
• 4 db játszóeszköz (mászóvár, hinta) telepítése 
• 4 db napvitorla telepítése 
• 29 db különböző kerti bútor (pad, szemetes, kerékpártároló) telepítése 
• ivókút telepítése 
• 199 m2 – zöldfelület, mulcsozás 
• 360 db cserje telepítés 
• 259 db évelő növény telepítése
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A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
tartalmazza, melyek külön dokumentumként kerülnek felcsatolásra az EKR felületére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

17519 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bp. VI. kerület Játékvár Óvoda udvarának felújítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2020/09/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67328363
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
E-mail: kis.alexandra@szilvasigroup.hu
Telefon: +36 302137787
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
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V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 104842640
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1062 Budapest, Lendvay u. 24. hrsz. 28258.

VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: I. ütem megvalósítása
Óvodai játszóudvar teljeskörű felújítása 620 m2 udvari területen. Meglévő játszóeszközök,
burkolatok és kerítés bontása. Részben növényzettel telepített zöldfelület, részben színes
gumiburkolatos játszófelület és sportpálya kialakítása, ütéscsillapító rétegekkel, teljes felületű
szivárgó aljzatréteggel, játszóeszközök, faburkolatú lelátórész és kerti bútorok telepítésével, az
épület melletti burkolt bejárati sáv szélén zöld növénysáv kialakításával, valamint az ehhez
szükséges bontási munkák elkészítésével. Az építési munkához szükséges organizáció, az építés
közbeni geodéziai kitűzések, valamint az elkészült játszóudvar minősítése részét képezi az
elvégzendő munkának.
Fő mennyiségek:
• 264 m3 bontási munka elvégzése
• 42 fm kerítés bontása és építés
• 405 m2 különböző színű és rétegű öntött gumi burkolat eséscsillapító rétegek kialakításával
• 405 m2 teljes felületű szivárgó aljzat
• 149 fm több fajta szegélyképzés
• 13 m2 kültéri faburkolat szerkezeti kialakítással
• 10 fm két soros faburkolatú lelátó ülő és lépcső felülettel, szerkezeti kialakítással
• 24 fm kiemelt növény kazetta kialakítása
• 4 db játszóeszköz (mászóvár, hinta) telepítése
• 4 db napvitorla telepítése
• 29 db különböző kerti bútor (pad, szemetes, kerékpártároló) telepítése
• ivókút telepítése
• 199 m2 – zöldfelület, mulcsozás
• 360 db cserje telepítés
• 259 db évelő növény telepítése
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
tartalmazza, melyek külön dokumentumként kerülnek felcsatolásra az EKR felületére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
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VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 104842640
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67328363
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
E-mail: kis.alexandra@szilvasigroup.hu
Telefon: +36 302137787
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2021/01/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt): Vállalkozó tájékoztatta Megrendelőt, hogy nem tudja a megadott
határidőben leszállítani a Műszaki leírásban meghatározásra kerülő játszóeszközöket.
Vállalkozó a telepítendő játszóeszközöket Németországból és Angliából rendelte meg. A
COVID19 fertőzések lassítása érdekében 2020. december 16. napján Németországban szigorú
korlátozó intézkedések léptek hatályba, melyek értelmében a játszóeszközöket gyártó cég
leállította gyártását, valamint a korábban legyártott eszközök leszállítását is. Németország a
2020. december 16. napjától 2021. január 11. napjáig hatályban lévő rendelkezéseket 2021.
január 31. napjáig meghosszabbította, ezért ezen időpontig Vállalkozón kívül álló ok miatt
lehetetlen a játszóeszközök telepítése. A játszóeszközök csúszda elemeit Angliában gyártják. A
COVID19 fertőzések nagyarányú növekedése miatt Anglia 2021. január 5. napján 5 hétre szóló
korlátozó rendelkezéseket léptetett hatályba, melynek értelmében Angliából sem lehet
leszállítani az eszközöket.
A fentiekre tekintettel az eredeti teljesítési határidő (2021. január 21.) meghosszabbítására kerül
sor 2021. március 15. napjáig.

VI.2.2) A módosítás okai
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Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Vállalkozó tájékoztatta Megrendelőt, hogy nem tudja a
megadott határidőben leszállítani a Műszaki leírásban meghatározásra kerülő játszóeszközöket.
Vállalkozó a telepítendő játszóeszközöket Németországból és Angliából rendelte meg. A
COVID19 fertőzések lassítása érdekében 2020. december 16. napján Németországban szigorú
korlátozó intézkedések léptek hatályba, melyek értelmében a játszóeszközöket gyártó cég
leállította gyártását, valamint a korábban legyártott eszközök leszállítását is. Németország a
2020. december 16. napjától 2021. január 11. napjáig hatályban lévő rendelkezéseket 2021.
január 31. napjáig meghosszabbította, ezért ezen időpontig Vállalkozón kívül álló ok miatt
lehetetlen a játszóeszközök telepítése. A játszóeszközök csúszda elemeit Angliában gyártják. A
COVID19 fertőzések nagyarányú növekedése miatt Anglia 2021. január 5. napján 5 hétre szóló
korlátozó rendelkezéseket léptetett hatályba, melynek értelmében Angliából sem lehet
leszállítani az eszközöket.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési
eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő
átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 104842640 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 104842640 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2021/01/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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2 adott esetben
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