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Vallalkozasi Szerzidés

amely 1étrej6tt az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Léasz]6 Farkas vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (muszaki osztaly)
szamlavezet6 hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszédma : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”)

masrészrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc ligyvezet
székhelye : 1193 Budapest, Konyvko6td utca 22.
ad6széma : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezet6 hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Villalkoz6”)

- Megrendeld és Viallalkoz6 egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 Aszerzddés tirgya

Megrendel§ ,,Lako és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonboz6 épitési beruhdzasnak mindsiild épitési,- helyreallitdsi,- és
altalanos javitasi munkélatok vegzeése — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegallapodas 2. reszeben foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

11/2018 sorszamon a Budapest VI. keriilet Sziv u. 6. Sziv Ovoda 2018. évi
karbantartasi munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentacié és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkoz6) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzOdés megkotésére.

Megrendelé jelen szerzodés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentaciéban meghatirozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak I.
osztalyti min6ségben térténd elvégzését.
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A szerzodés terjedelme

Véllalkoz6 az Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezl Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasihoz sziikséges mértékben és
az elvéarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

A szerzddés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet atadasa: 2018. 06. 18.
Befejezési Hataridé:  2018. 07. 17.

Villalkoz6i dij

A villalkozdi dij elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan kertl sor, a
Véllalkozo ajanlataban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatdrozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé6 komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovdbbd a munkékkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgélati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi kdltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targydnak rendeltetésszer(
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi véllalasi arban allapodnak
meg:

Anyag és dij 0sszesen: 2.727.380,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 272.738.,-Ft
AFA vetitési alap: 3.000.118,-Ft
AFA 27%: 810.032,-Ft
Brutté ar: 3.810.150,-Ft

azaz brutté harommillié-nyolcszaztizezer-szazdétven forint.

Fizetési feltételek

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerzédés 7.2. pontjaval
osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthat6 be, ha a miiszaki 4tadas-atvétel sikeresen lezérasra keriilt,
és a Megrendel§ kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak beny\jtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlédk mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolésa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-atvéte] esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentdci6 (rész-, és vég Aatadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzékonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Villalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirdsainak megfeleléen
kiallitott eredeti szdmlat nydjthat be a teljesitésigazolést kovetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkozé bankszdml4jéra, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfelelden forintban kiallitott szamla kézhezvételét kévetden fizeti meg.
Véllalkoz6 véllalja a sziikséges adatszolgaltatisokat. A szdmla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatdl
szamitott 30 napnél nem régebbi nemleges egyiittes adoigazolds vagy szerepel a
koztartozasmentes addzoi adatbazisban).

Villalkozd kotelezettségei

Vallalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az 4ltalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabdlyokat és eléirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkoz6 tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsd munkavédelmi és iizemelési szabalyzatit. A Vallalkozo kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszert védelmérél
gondoskodni.

A Vallalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendeldnek, amelyrél haladéktalanul jegyzékényvet kell felvenni. Az
¢pitési 1d0 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kartdl és pert6l.

A Villalkoz6é megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib8l fakad6 karat, amely a Vallalkozd és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

Vallalkoz6 koteles a munkateriilet atadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az €pitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az 1d6jarasi koriilményeket.

Vallalkoz6 garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendelével €s valamennyi hatésdggal
szemben. A Villalkozé a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetii munkaer6t alkalmazhat.

Villalkoz6 koteles a munkat a Megrendeld éltal készitett és a munkateriilet 4tadasanak
id6pontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkoz6 szabvanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes éallapotban, és azt lizemelésre
alkalmas 4llapotban a Megrendeld részére a szerzodésben rogziteni hataridére dtadni.

Vallalkoz6 koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részere
jovahagyasra beadni. Béarmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jovahagyott milhelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Vallalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintdkat
benyujtani, még a tényleges beépités iddpontja elott, Megrendeléi jévadhagyasra. Csak a
Megrendel® 4ltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sordn be€pitésre.

Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési naploban
koteles a miiszaki ellenért az eltakards id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka eldtt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakardsra keriild
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendelé kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

A Vallalkozé a munkéat 4atadéds-atvételi eljards keretében koteles 4tadni a
Megrendelének, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerz6désszeriiségének megallapitidsdhoz  szilkségesek. Hataridében teljesit a
Véllalkoz6, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatéarozott befejezési hatariddn beliil megkezd6dstt. A Villalkozd koteles a munkat
a jelen szerzddés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
8 nappal koridbban irasban készre jelenteni. Megrendeld koteles az 4tadds-dtvételi
eljarast legkésobb a Villalkozé készre jelentését kovetd 8 napon beliil kitiizi. Az 4tadés-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjan a Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités idépontja az atadas-atvételi eljards kezdd napja,
feltéve, ha a Megrendeld a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hiinyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétlasa nem akadilyozza
meg a rendeltetésszerii hasznalatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és
azok elhéritdsa, kijavitisa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitds alatt nem lehet haszndlatba venni az adott létesitményt, az 4tadds nem
mindsithetd eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a Véllalkozo hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zéarhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell
hitsitani (atvétel megtagadéasa) és az 4tadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozé koteles a miiszaki atadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a szikséges
kivitelezéi nyilatkozatokat megtenni, tovabbd atadni az aldbbi dokumentumokat:
e miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
fotédokumentaciok
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Vallalkoz6 az éltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatéalyos jogszabalyokban
eléirt szavatossagot és jotallast (24 hoénap) vallalni, melynek kezdési iddpontja a
miiszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkozo keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Véallalkozo 10 év kotelezd alkalmassagot (mint a jotallasi id6t
meghaladé szavatossagi igényérvényesitési hataridd) vallal a teherbiréva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhord6 vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitdk nélkill: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoészigetelés stb. nélkiil); fliggdleges teherhordd- és térelhatérold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyildszarok nélkill a szerelt kiilsé
térelhatarolo falszerkezetek kivételével); szell6zokiirtdk, kémények (béléselemek
nélkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csbvezetékek,
talajba kertil$ (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csdvezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozé kiils6 létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznilt egyes termékeire és
anyagaira. 5 €v kotelezd alkalmassdgot véllal (mint a jotallasi id6t meghaladd
szavatossagi  igényérvényesitési  hatarid6) a  Vallalkozd minden tovabbi
épiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanél felhasznélt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellép6 hidnyossagokrél Megrendeld {rasban
értesiti a Vallalkoz6t. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitdsat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkoz6 a kért javitast hatdridére nem végzi el, igy a Megrendel
jogosult a hibakijavitdst a Véllalkozd koltségére, a felmeriilt sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozé kételes felel6sségbiztositasi szerz8dést kétni, azt a szerzddés ideje alatt
érvényben tartani €s a kotvény masolatat a szerz0déskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkozo koteles a Megrendel6 altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzOdéses Osszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napld, Véllalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Véllalkozo6 ajanlatiban szereplé rezsi
oradijak képezik az elszdmolés alapjat. Minden ilyen moédositids a Kbt. el8irdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartsa esetén felel mindazon
kérokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozd koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nett6 vallaldsi 4r napi
0,5%-énak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenértékének 30 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozéd
mulasztasabol kovetkezik be. Villalkozé 60 napot meghaladé, a Véallalkozo
mulasztasabol eredd késedelem esetén a Megrendeld a szerzddést6l azonnali hatallyal
elallhat.

Vallalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatdo okbol

kovetkezett be, a Megrendeldnek 20 %-os meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Véllalkozési szerz6dés netto értéke.
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Vallalkoz6 koteles sajat koltségén felvonuldsi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott terlileten tarolhat, tovabba koételes a sajat tevékenységébol
szarmazd hulladékot folyamatosan oOsszegylijteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Véllalkozo a teriilet tisztantartdsarol nem gondoskodik, tgy a Megrendeld
Vallalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos 4ram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkozo jogai

Vallalkozo jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységeéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvéllalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendel6nek irasban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Villalkozd jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkdra a
szerz6dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Véllalkozé jogosult eldteljesitésre. Az elbteljesitésr6l a Megrendeldt eldzetesen,
legalabb 10 nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtdsara kizardlag
elézetes kozos megegyezés alapjan kertilhet sor.

Vallalkozd jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezé megjellésével - kell bejelentenie.

Megrendel kitelességei

Megrendeld koteles a munkatertiletet a Vallalkozénak a szerz6dés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas a4llapotban 4tadni. A fteriileten viz- é&s
dramvételezési lehet@séget Dbiztosit. A Vallalkozé altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési naplot legaldbb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendeld a munkateriilet atadasanak idépontjéban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szilkségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a
szerz6désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i milvezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkoz6 4ltal készitett részletrajzokat, muhelyrajzokat
ellenérizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Véllalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon belil.

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miszaki ellenOrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjén tervezoi
miivezetést biztositani.
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9 Megrendeld jogai

9.1 Megrendel$ Vallalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztédsdbol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozoan a szerz6dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadéak.

9.2 Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelez6 alkalmassagi jogait a Ptk. eldirdsai
szerint jogosult Véllalkoz6 felé érvényesiteni.

10 Egyéb megillapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselSk:
Megrendeld részérdl:

Teljes kortien: Jérasi Laszl6 Farkas vezérigazgat6
Miszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Babusa Dé4vid csoportvezet6
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozo részérdl:

Teljes kortien: Hubert Ferenc ligyvezet6
Helyszini képvisel6: Hubert Ferenc ligyvezet6

Cime: 1193 Budapest, Konyvkstd u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozoé koriilményekrél egymast
irdsban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel§ jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

10.4 Vallalkoz6 jogosult a dokumentacioban szerepld megoldésok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel? {rasos elfogadasat kovetéen jogosult.

11 Jelen szerzédésben ¢€s mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének
alapjaul szolgalo6 keretemegallapodas rendelkezései az iranyadoak.

12 Felek a szerzOdést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasdsa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.
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8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzddésnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerzddés elvélaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.
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Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentaciod
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



