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Bajza u. fasor - szerzmód.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/183
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2023.09.20.
Iktatószám: 19117/2023
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Teljesítés helye:
Budapest VI. kerület, Bajza utcai fasor (Szondi
utca és a Városligeti fasor közötti szakasz,
helyrajzi szám: 28368, 28367, 29617, 29616)

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:
Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12098336242
Postai cím: Rózsa Utca 81-83
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálintné Karch Magdolna
Telefon: +36 209516701
E-mail: balintne.magdolna@tvvrt.hu
Fax: +36 13016709
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.tvvrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.tvvrt.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
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II.1.1)
Elnevezés: Bajza u. fasor rekonstrukció
Hivatkozási szám: EKR001740282022

II.1.2)
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1)
Elnevezés: Bajza u. fasor rekonstrukció
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest VI. kerület, Bajza utcai fasor (Szondi utca és a
Városligeti fasor közötti szakasz, helyrajzi szám: 28368, 28367, 29617, 29616)

II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A terveken szereplő növények, fák beültetése, a dézsák és
favermek földdel és fenyőkéreg mulccsal történő feltöltése, valamint a borostyánpanelek
beszerzése. A többi növény beszerzése nem képezi jelen pályázat részét. A terveken szereplő
fák kivágása és tuskóirtása szintén nem része a pályázatnak.
A munkaterület szakaszokra van osztva amiatt, hogy az elkészült szakaszokat rész
átadás-átvételi eljárás során vissza lehessen adni a lakosoknak. A munkaterületek átadása
szintén szakaszosan történik. Csak adott ütemhez tartozó munkaterületet ad át Ajánlatkérő, és
annak befejezését követően, a sikeres rész átadás-átvételi eljárás után adja csak át a
következő ütem munkaterületét.
A tervezési terület a Budapest VI kerület Bajza utca, Szondi utca és a Városligeti fasor közé eső
szakasza, amely a terveken négy részre lett felosztva. A Bajza utcai fasor felújítása a
tervdokumentáció szerinti módon kerülne kialakításra összesen 3.494 m2 területen.
A kivitelezés célja a gyalogos közlekedés támogatása és a fasori fák életterének javítása. Ennek
megfelelően a járda teljes szélességben felújításra kerül részben öntöttaszfalt burkolattal és
részben 60x40x10cm-es ’Semmelrock Punto’, kerek-hézagos térkővel.
A Kincseskert Óvoda épülete előtti járdát ki kell szélesíteni, amely az útburkolat bontásával
történik. Kialakítandó kis teresedés 104 m2 összfelületű lesz.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
tartalmazza, melyek külön dokumentumként kerülnek felcsatolásra az EKR felületére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
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II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

05126 / 2023 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bajza u. fasor rekonstrukció
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2023/03/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24238278213
Postai cím: Aulich Utca 3.
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@everling.hu
Telefon: +36 14071589
Internetcím(ek): (URL) www.everling.hu
Fax: +36 12730074
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 151883553
Pénznem: HUF
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VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest VI. kerület, Bajza utcai fasor (Szondi utca és a
Városligeti fasor közötti szakasz, helyrajzi szám: 28368, 28367, 29617, 29616)

VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A terveken szereplő növények, fák beültetése, a dézsák és
favermek földdel és fenyőkéreg mulccsal történő feltöltése, valamint a borostyánpanelek
beszerzése. A többi növény beszerzése nem képezi jelen pályázat részét. A terveken szereplő
fák kivágása és tuskóirtása szintén nem része a pályázatnak.
A munkaterület szakaszokra van osztva amiatt, hogy az elkészült szakaszokat rész
átadás-átvételi eljárás során vissza lehessen adni a lakosoknak. A munkaterületek átadása
szintén szakaszosan történik. Csak adott ütemhez tartozó munkaterületet ad át Ajánlatkérő, és
annak befejezését követően, a sikeres rész átadás-átvételi eljárás után adja csak át a következő
ütem munkaterületét.
A tervezési terület a Budapest VI kerület Bajza utca, Szondi utca és a Városligeti fasor közé eső
szakasza, amely a terveken négy részre lett felosztva. A Bajza utcai fasor felújítása a
tervdokumentáció szerinti módon kerülne kialakításra összesen 3.494 m2 területen.
A kivitelezés célja a gyalogos közlekedés támogatása és a fasori fák életterének javítása. Ennek
megfelelően a járda teljes szélességben felújításra kerül részben öntöttaszfalt burkolattal és
részben 60x40x10cm-es ’Semmelrock Punto’, kerek-hézagos térkővel.
A Kincseskert Óvoda épülete előtti járdát ki kell szélesíteni, amely az útburkolat bontásával
történik. Kialakítandó kis teresedés 104 m2 összfelületű lesz.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
tartalmazza, melyek külön dokumentumként kerülnek felcsatolásra az EKR felületére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2023/03/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/10/09 (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 151883553
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24238278213
Postai cím: Aulich Utca 3.
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@everling.hu
Telefon: +36 14071589
Internetcím(ek): (URL) www.everling.hu
Fax: +36 12730074
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2023/09/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak 
feltüntetésével együtt): Indokolás: 
1. A tervezés előkészítésekor meghatározásra került, hogy a járdaburkolati kialakítás az utcában 
lévő faállomány életkörülményeinek javítása céljából történik. Ennek érdekében a BKM 
Nonprofit Zrt. FŐKERT divíziójával, mint a fasor tulajdonosával történtek egyeztetések, melyek 
értelmében a szakemberek az aszfaltfelület szélességét az előírások szerinti minimálisan 
szükséges mértékű csökkentésével (120 cm) párhuzamosan a fasor vonalában a lehető 
legnagyobb szélességben nagy víz- és légáteresztő képességű burkolat kialakítását kérték, 
illetve javasolták. Ennek alapján készültek el a kiviteli tervek, amelyek az elvárásoknak 
leginkább megfelelő tulajdonságokkal rendelkező Semmelrock ’Punto’ típusú térkő 
felhasználását tartalmazták. A kiválasztott típus a betonelemek nagyméretű kerekhézagos 
szerkezetének köszönhetően, illetve az ezeket kitöltő bazaltzúzalék porózusságával egyrészt 
biztosítja a csapadékvíz bejutását a fák gyökérzónájába, másrészt a talaj szellőzését is szolgálja. 
Ezt a megoldást többnyire nagy területű egységes felületek, főleg fasorok melletti parkolók 
kialakításánál használják, ilyen típusú kombinát járdafelület esetében gyakorlati tapasztalat 
nem állt rendelkezésre. 
2. Az első elkészült járdaszakasz rámutatott ennek a hibrid megoldásnak (aszfaltfelület mellé 
telepített ’Punto’ kő, hézagok zúzott kővel történő kitöltése) a problémáira, melyet az egyre 
gyakoribb villámesők alkalmával lezúduló csapadék mennyisége okoz. Ezekben az esetekben a 
talajba egyszerre bekerülő nagy mennyiségű víz a közeli házfalakig is eljut, míg átlagos 
csapadékmennyiség esetében (ami a tervezéskor figyelembe lett véve) ezzel nem kellett 
számolni. 
3. Az első tapasztalatok alapján az alábbi módosítás vált szükségessé: 
A hézagok kitöltése az eredetileg tervezett apró szemű zúzalék helyett stabilizált kavicsfelület 
kialakításával történik, mely a hirtelen lezúduló csapadék jelentős részét elvezeti, ugyanakkor 
az átlagos esőzések során lehulló csapadék talajba beszivárgását biztosítani képes. 
4. A FŐKERT Divízió szakemberei a stabilizált kavics kitöltést a rendszeres vizes járdatakarítás 
biztosítása mellett elfogadták, mivel ennek köszönhetően folyamatosan fenntartható a felület
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víz- és légáteresztő képessége, vagyis még továbbra is megfelelő életkörülmény-javítás érhető
el az eredeti állapothoz képest. Mindemellett a stabilizált kavicsburkolat egy magasabb
minőségű járófelületet képez az zúzalékhoz képest, takarítása az egyéb szilárdburkolatú
járdafelületekkel azonos technológiával végezhető, a járófelület nem okoz jelentős
kényelmetlenséget a sima aszfaltburkolathoz képest sem. 
Az alkalmazott technológia ugyan jelentős költségnövekedéssel jár az eredeti megoldáshoz
képest (kőzúzalékos kitöltés), azonban összességében nem éri el a kivitelezési költség 10 %-át,
illetve az egyéb pótmunkák értékével együtt sem lépi át a szerződés tartalékkeretének
összegét, miközben a kivitelezés költségét csökkenti az elmaradó munkák értéke. 
A Terraway burkolat kialakítása 21 napot vett igénybe, melynek időtartalmával ajánlatadáskor
nem kellett számolnia a Vállalkozónak, ugyanakkor ennek befejezése nélkül az utcabútorok
telepítésének megkezdése sem lehetséges. Ezek alapján a szerződés határidejének módosítása
is indokolt az eredeti teljesítési határidő lejártát követő további 21 nappal.

VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: RÉSZLETESEN: LSD. VI.2.1) pontban
Az első elkészült járdaszakasz rámutatott ennek a hibrid megoldásnak (aszfaltfelület mellé
telepített ’Punto’ kő, hézagok zúzott kővel történő kitöltése) a problémáira, melyet az egyre
gyakoribb villámesők alkalmával lezúduló csapadék mennyisége okoz. Ezekben az esetekben a
talajba egyszerre bekerülő nagy mennyiségű víz a közeli házfalakig is eljut, míg átlagos
csapadékmennyiség esetében (ami a tervezéskor figyelembe lett véve) ezzel nem kellett
számolni.
Az első tapasztalatok alapján az alábbi módosítás vált szükségessé:
A hézagok kitöltése az eredetileg tervezett apró szemű zúzalék helyett stabilizált kavicsfelület
kialakításával történik, mely a hirtelen lezúduló csapadék jelentős részét elvezeti, ugyanakkor
az átlagos esőzések során lehulló csapadék talajba beszivárgását biztosítani képes.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési
eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő
átlagos inflációt)
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Érték ÁFA nélkül: 151883553 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 151883553 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2023/09/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben


	Bajza u. fasor - szerzmód.

