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See the notice on TED website 638119-2025 - Szerződésmódosítás

Magyarország – Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások – Műszaki ellenőrzés: új 
bölcsődei épületszárny
OJ S 187/2025 30/09/2025
Szerződésmódosításról szóló hirdetmény
Szolgáltatások

1. Vevő

Vevő
Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
E-mail-cím: kozma.robert@drplegis.hu

2. Eljárás

Eljárás
Cím: Műszaki ellenőrzés: új bölcsődei épületszárny
Leírás: Megbízási szerződés alapján az ajánlatkérő által megvalósítandó, Budapest VI. 
kerület, Dózsa György út 104/A. szám alatti bölcsődeépület bővítéséhez és a meglévő 
bölcsődeépület lapostető szigetelési munkáihoz kapcsolódóan műszaki ellenőri szolgáltatás 
igénybevétele. A) A szolgáltatással érintett építési beruházás összefoglaló bemutatása: 
Bölcsődeépület új épületszárnnyal történő bővítése, továbbá udvart keretező fedett-nyitott 
szín, kerengő és fedett-nyitott utcai kerítés építése összesen 1185,79 m2 hasznos 
alapterületen. Az építési engedély az alábbi ütemekre vonatkozik: 1) Az új épületszárny 
megépítése és annak összekapcsolása a meglévő épületszárnnyal, valamint az új 
foglalkoztatókhoz kapcsolódó külső és belső kertek-, játszóudvarok és teraszok kialakítása. 2) 
A Szondi utca felőli udvart keretező fedett-nyitott szín, kerengő és fedett-nyitott utcai kerítés 
építése. B) A tervezett építési munkák főbb műszaki jellemzői a következők: A meglévő 4 db 
foglalkoztatóval rendelkező bölcsőde épülete részben alápincézett, földszint és 1. emelet 
szintszámú, lapostetővel fedett. A téglalap alaprajzú főépülethez ívelt homlokzatú lépcsőház 
egy kétszintes nyaktaggal kapcsolódik. A tervezett bővítést két ütemben valósítják meg, a 
következők szerint: 1) A tervezett hagyományos építésű földszintes új épületszárny terei két – 
egymásra merőleges – oldalfolyosós közlekedő tengelyre fűzött helyiségek. A három 
csoportszoba a közlekedők mellé sorolt, de külső/belsőudvarokra nyitott, - a „platános” nagy 
udvarra két csoportszoba, - az átriumszerű belső udvarra egy csoportszoba nyílik. A három 
csoportszobát egy központi átadó-öltöző szolgálja, ehhez kapcsolódnak a gyermek-
vizesblokkok is. A közlekedő tengelyek kötik össze a meglévő és az új épületszárnyakat, ezek 
mentén találhatóak az új kiszolgálóhelyiségek. Az új épületszárny tégla teherhordó 
falazatokkal és monolit vasbeton síkfödémmel kialakított szerkezet. A tégla falazatokat 
helyenként vasbeton pillérekkel szakítják meg. A meglévő épület csatlakozásánál vasbeton fal 
tervezett. A függőleges szerkezeteket vasbeton koszorú fogja össze, mely fogadja a 
helyenként zöldtetős kialakítású monolit vasbeton síkfödémet. Talajvizsgálati jelentést 
figyelembe véve az altalajviszonyokat és a talajvíz viszonyokat, valamint a tervezett 
épületegyüttes várható terhelését, talajcserés, térszíni vasbeton. lemezalapozás tervezett. A 
bővített bölcsőde épület nettó és egyben hasznos alapterülete szintenkénti bontásban a 
következő: - Pinceszint: meglévő épület 78,41 m2 - A földszint: meglévő épület + tervezett 
épületszárny 260,84 + 570,08 m2 + 189,06 m2 fedett terasz. - Emelet: meglévő épület 258,89 
m2 + 26,79 m2 fedett terasz. A bölcsőde épület összes nettó és egyben hasznos alapterülete: 
1168,22 m2 + 215,85 m2 fedett terasz. 2) A Szondi utca felőli udvar kialakítása a nagy platán 
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körül, zöld udvart ölelően oszlopos, fedett-nyitott kerengő, valamint a kerítéssel egybeépített. 
A Szondi utca felőli kétszint magas kerítés monolit vasbeton és falazott szerkezet, melyeket az 
udvar felől galéria födém oszt meg. A földszinti részben kapott helyet egy zárt kerti tároló, 
illemhely és kukatároló, valamint egy nyitott babakocsi tároló. Az emeleti szintre kétkarú 
monolit vasbeton lépcső vezet fel. A galéria és a kerengő felett fémlemez fedésű 
könnyűszerkezetes, szarufás tető épül. A szarufák a külső síkon fa oszlopokra támaszkodnak, 
az épületek felől a monolit vasbeton födém szélén futó talpszelemenre ülnek fel. A Szondi utca 
felőli udvart keretező fedett-nyitott szín, kerengő nettó és egyben hasznos alapterülete 
szintenkénti bontásban a következő: - A földszint: 17,27 m2 + 104,39 m2 fedett terasz. - 
Emelet: 77,66 m2 fedett terasz. Szondi utca felőli udvart keretező fedett-nyitott szín, kerengő 
összes nettó és egyben hasznos alapterülete: 17,27 m2 + 182,05 m2 fedett terasz. A meglévő 
bölcsődeépület lapostető felújítás kivitelezési munkáinak elvégzése külön tervdokumentáció 
alapján történik a tetőfelújítási munkák mennyisége 290,7 m2. Félintenzív zöldtető kivitelezési 
munkák cca. 360,69 m2 alapterületen. Monolit vasbetonszerkezet kivitelezési munkák cca. 
877,9 m3 mennyiségben. Zöldfelület kivitelezési munkák cca. 529,81 m2 felületen (kert- és 
tájépítészeti munkák). Öntött gumiburkolat kivitelezési munkák cca. 497,00 m2 felületen. 
Játszóeszköz kivitelezési munkák – összesen 29 darab. Palaőrlemény hintésű, modifikált 
bitumenes lemezzel fedett lapostető csapadékvíz elleni szigetelés felújítás kivitelezési munkák 
cca. 345,76 m2 alapterületen. C) Szerződéskötési feltételek Ajánlatkérő a nyertes 
ajánlattevővel történő szerződéskötés feltételeként az alábbiakat rögzíti [a feltételek 
bármelyikének a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya vagy nem teljeskörű teljesítése 
a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján]: - 
műszaki ellenőri felelősségbiztosítás fennállása (min. 35.000.000 Ft/év és 15.000.000 Ft
/káresemény biztosítási érték); - az M/2. alkalmassági követelmény körében megnevezett 
szakember(ek)nek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az adott alkalmassági 
minimumkövetelményben rögzített érvényes (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal; - a 
nyertes ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a szerződés teljesítésébe bevon munkavédelmi 
technikus (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkező szakembert (név megadása és 
az oklevél egyszerű másolati példányának bemutatása szükséges). D) A nyertes ajánlattevő 
főbb feladatai LÁSD A HIRDETMÉNY II.2.4) PONTJÁBAN (TED-VÁLTOZAT 5.1. 
PONTJÁBAN).
Eljárásazonosító: 5f77cf75-ca9d-4aba-83ba-338427821c1c
Belső azonosító: EKR001729612024

Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatások
Fő osztályozás (cpv): 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

Általános információk
Jogalap: 
2014/24/EU irányelv

5. Rész

Rész: LOT-0001
Cím: Műszaki ellenőrzés: új bölcsődei épületszárny
Leírás: Megbízási szerződés alapján az ajánlatkérő által megvalósítandó, Budapest VI. 
kerület, Dózsa György út 104/A. szám alatti bölcsődeépület bővítéséhez és a meglévő 
bölcsődeépület lapostető szigetelési munkáihoz kapcsolódóan műszaki ellenőri szolgáltatás 
igénybevétele. A) A szolgáltatással érintett építési beruházás összefoglaló bemutatása: LÁSD 
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A HIRDETMÉNY II.1.4) PONTJÁBAN (TED-VÁLTOZAT 2.1. PONTJÁBAN). B) A tervezett 
építési munkák főbb műszaki jellemzői a következők: LÁSD A HIRDETMÉNY II.1.4) 
PONTJÁBAN (TED-VÁLTOZAT 2.1. PONTJÁBAN). C) Szerződéskötési feltételek: LÁSD A 
HIRDETMÉNY II.1.4) PONTJÁBAN (TED-VÁLTOZAT 2.1. PONTJÁBAN). D) A nyertes 
ajánlattevő főbb feladatai: D.1) Az építési beruházás kivitelezési időszaka alatt és az ahhoz 
közvetlenül kapcsolódó használatbavételi szakaszban A nyertes ajánlattevő feladatai az adott 
építési beruházás vonatkozásában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvényben, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendeletben, és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben rögzítettek ellátása 
(valamennyi releváns műszaki ellenőri szakágra kiterjedően). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, 
hogy az építési beruházás nyertes ajánlattevőjének (fővállalkozó kivitelező) feladata lesz a 
használatbavételi eljárás(ok) megszervezése, bonyolítása, lezárása, dokumentálása is. A 
tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője köteles a használatbavételi eljárásban is 
ajánlatkérő rendelkezésére állni. A további részletes feltételeket a szerződéstervezet és a 
közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. D.2) Az építési beruházás jótállási fázisában A 
nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak az építési beruházás jótállási időszaka 
vonatkozásában (valamennyi releváns műszaki ellenőri szakágra kiterjedően): 1) az 
ajánlatkérő által dokumentált hiányosságok/hibák kitűzött határidőre történő pótlásának
/cseréjének/javításának műszaki ellenőrzése, dokumentálása és erről ajánlatkérő írásbeli 
tájékoztatása (szükség szerint a kivitelezési szerződésben rögzített jótállási időszak lejártát 
követően is). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az építési beruházás nyertes ajánlattevője 
(fővállalkozó kivitelező) a tervezettek szerint 24 naptári hónap teljeskörű jótállás vállalására 
lesz köteles. A további részletes feltételeket a szerződéstervezet és a közbeszerzési műszaki 
leírás tartalmazza. E) A szerződés időtartama: Ajánlatkérő kiegészítése a felhívásban rögzített 
teljesítési időtartamhoz (12 naptári hónap): A tervezettek szerint 2024. IV. negyedévben vagy 
2025. I. negyedévben kerül sor az építési beruházásban a munkaterület átadására, a 
beruházás időtartama várhatóan a szerződés hatályba lépésétől számított 12 naptári hónap 
(mely határidőig kell megkezdeni a műszaki átadás-átvételi eljárást). A műszaki átadás-átvétel 
lefolytatásának határideje 30 naptári nap. Az építési beruházás nyertes ajánlattevőjének 
(fővállalkozó kivitelező) feladata lesz a használatbavételi engedély beszerzése legkésőbb 
2026. szeptember 1. napjáig. A fentiek alapján az ajánlattétel keretében az alábbiakkal 
szükség kalkulálni: - fővállalkozó kivitelezővel történő szerződéskötés és munkaterület átadás: 
legkésőbb 2025. március 31. - fővállalkozó kivitelező teljesítési határideje (műszaki átadás-
átvételi eljárás megkezdésének határideje): legkésőbb 2026. március 31. - műszaki átadás-
átvételi eljárás határideje: legkésőbb 2026. április 30, - használatbavételi engedély 
beszerzése: legkésőbb 2026. szeptember 1. - jótállás időtartama 24 naptári hónap (a műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásától számítva).
Belső azonosító: EKR001729612024/1

Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatások
Fő osztályozás (cpv): 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

, További osztályozás (cpv): 71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
, 71311100 Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 71312000 

, , Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások 71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
71520000 Építésfelügyeleti szolgáltatások
Mennyiség: 1 384 négyzetméter

A teljesítés helye
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Postacím: Dózsa György út 104/A
Város: Budapest
Irányítószám: 1068
Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)
Ország: Magyarország

Becsült időtartam
Időtartam: 12 Hónapok

Általános információk
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
További információk: A részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: A részekre történő 
ajánlattétel biztosítása nem lehetséges, illetve költség- és humánerőforrás többlet 
igénybevételét tenné szükségessé (pl. AK részéről többlet koordinációs feladatok ellátása 
lenne szükséges), mely körülmények okán a hatékony és felelős közpénz felhasználás elve 
sérülne a részajánlattétel biztosításával. AK a szerződés terhére, annak időtartama alatt a 
Budapest VI. kerület 4. sz. bölcsőde építőipari kivitelezési munkáihoz kívánja igénybe venni a 
nyertes ajánlattevő szolgáltatásait. A kivitelezési munka összetettsége és egymásra 
épültsége, továbbá a folyamatos rendelkezésre állási kötelezettség miatt a részajánlattétel 
lehetővé tétele költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé. AK 
álláspontja szerint egyazon ajánlattevő szolgáltatása mellett biztosítható, hogy az érintett 
beruházás során felmerülő szakkérdések (pl. pót- és többletmunkaigények elhatárolása, előre 
nem látható kivitelezési akadályok megítélése körében az AK támogatása) egységes módon 
kerüljenek értékelésre és az AK részére döntés-előkészítés formájában előterjesztésre.

A közbeszerzésre irányadó feltételek
A szerződés feltételei: 
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: Szerződést megerősítő kötelezettségek a) 
Késedelmi kötbér mértéke 0,5%/naptári nap, alapja a késedelemmel érintett nettó megbízási 
díj, maximuma a kötbéralap 15%-a. b) Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett nettó 
megbízási díj 20%-a; A részletes szabályokat a közb. dok. tartalmazzák.
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája: Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-
a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet 
létrehozását.
Pénzügyi megállapodás: Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint 
(HUF). Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő a számlá(ka)t a 
szerződéstervezetben rögzítettek szerinti feltételek alapján állíthatja ki. A teljesítésigazolásra 
és a pénzügyi teljesítésre irányadó jogszabályhelyek: Kbt. 27/A. §, Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-
ek; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ek. A megajánlott díj(ak)nak (ajánlati ár) tartalmaznia kell minden 
költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, ami a szerződés 
teljesítésével kapcsolatban felmerülhet. Az ajánlatban meghatározott ellenértéken felül más 
jogcímen számla nem nyújtható be, más fizetési kötelezettséget Ajánlatkérő nem vállal.

Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás: 
Nincs keretmegállapodás
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5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: A Kbt. 148. § szerint.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Csepy és 
Kozma Ügyvédi Iroda
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Közbeszerzési Hatóság 
Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Eredmények

Az értesítésben odaítélt összes szerződés értéke: 6 430 000,00 HUF

Eredmény – részazonosító: LOT-0001

Információk a nyertesekről
Nyertes: 
Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Ajánlat: 
Ajánlat azonosítója: EKR001729612024/1252
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Ajánlat értéke: 6 430 000,00 HUF
Az ajánlatot rangsorolták: igen
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Koncesszió értéke: 
Alvállalkozás: Igen
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert: igen
Az alvállalkozás értéke: 2 443 400,00 HUF
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert: igen
Az alvállalkozás százalékos aránya: 38
Leírás: gépész műszaki ellenőri feladatok ellátása;egyéb szakági műszaki ellenőri feladatok 
ellátása;tájépítészeti műszaki ellenőri feladatok ellátása
A szerződésre vonatkozó információk: 
A szerződés azonosítója: 103/2025
A nyertes kiválasztásának időpontja: 18/03/2025
A szerződés megkötésének időpontja: 17/04/2025
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?
eljarasAzon=EKR001729612024

Statisztikai információk: 
Az ajánlatkérő szervezethez beérkezett felülvizsgálati kérelmek összefoglalása
A panaszosok száma: 0

7. Módosítás

Módosítás
Az előző szerződéskötési értesítő azonosítója: 263742-2025
Módosított szerződés azonosítója: CON-0001
A módosítás oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" 
szabály).

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001729612024
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001729612024
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7.1.1.

Leírás: A) A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS OKAI 2.1. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat, mint 
Megbízó egyszemélyi tagja és az Építési Beruházáshoz szükséges fedezetet biztosító 
szervezet az Építési Beruházás műszaki tartalmának felülvizsgálatáról döntött az arra 
vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménytelenségét követően. Az Építési Beruházás 
módosított műszaki tartalma alapján kell Megbízónak az Építési Beruházást megvalósítania. 
2.2. Megbízó tájékoztatta Megbízottat a 2.1. pontban rögzített körülményekről és 
rendelkezésére bocsátotta az Építési Beruházás módosított kivitelezési tervdokumentációját. 
Felek együttesen megállapították, hogy az Építési Beruházás módosított műszaki tartalma 
illeszkedik a Megbízott kiválasztására irányult közbeszerzési eljárásban rögzítettekhez: a) az 
Építési Beruházás a Budapest VI. kerület, Dózsa György út 104/A. szám alatti ingatlanon 
megvalósítandó építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozik (vagyis az Építési Beruházás 
helyszíne változatlan); b) az Építési Beruházás a bölcsődeépület fejlesztését szolgálja (vagyis 
az Építési Beruházás funkciója, közvetlen célja változatlan); c) az Építési Beruházás továbbra 
is magasépítési tevékenységet foglal magában, melyhez elengedhetetlenek a közbeszerzési 
eljárásban alkalmassági követelményként és értékelési szempontként előírt és Megbízott által 
megajánlott műszaki ellenőr szakemberek; d) a Megbízott által ellátandó feladatok tartalma 
változatlan (vagyis ugyanazon szakágak és feladatok ellátása szükséges az Építési 
Beruházás tekintetében. 2.3. Felek ugyanakkor rögzítik, hogy az Építési Beruházás becsült 
értéke a módosított műszaki tartalom alapján csökkent, ezért Megbízó – a közpénzek 
hatékony és felelős felhasználásának követelményére figyelemmel felhívta Megbízottat a 
Megbízási Szerződés szerinti megbízási díja felülvizsgálatára. Megbízott az Építési Beruházás 
módosított műszaki tartalmának áttekintése alapján megbízási díjának mérséklését javasolta 
5.890.000,- Ft + ÁFA, azaz ötmillió-nyolcszázkilencvenezer forint + ÁFA összegre. 2.4. Felek 
a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján – a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdéseiben foglalt 
feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatják a 
Megbízási Szerződést, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több 
módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el a Megbízási Szerződés szerinti 
megbízási díj 10%-át (tíz százalékát), valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Közbeszerzési Hatóság 
keretében működő Tanácsnak a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött 
szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló útmutatója rögzíti, hogy a „módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdése b) 
pontjának megfelel akkor is, ha a módosítás következtében az ellenszolgáltatás értéke nem 
növekszik, hanem csökken”. 2.5. A Megbízott által felülvizsgált megbízási díj 8,4 %-val (nyolc 
egész négy tized százalékkal) kevesebb az eredeti ellenértékhez képest, így az megfelel a 
Kbt. 141. § (2) bekezdésében az ellenértékre vonatkozóan rögzített jogszabályi feltételeknek. 
A jelen Szerződésmódosítás 2.2. pontjában kifejtettek alapján a Megbízási Szerződés 
általános jellege nem változik az Építési Beruházás műszaki tartalmának változásával, az 
ahhoz kapcsolódó – változatlan megbízotti szolgáltatás – illeszkedik a Megbízási Szerződés 
eredeti jellegéhez. 2.6. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Megbízási Szerződés 
módosításáról döntöttek a jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a 
továbbiakban: Szerződésmódosítás) annak tudomásulvételével, hogy a 
Szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban 
van mód.
Változtatás
A módosítások leírása: B) A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTOTT RENDELKEZÉSEI 3.1. A 
Megbízási Szerződés 2.1. pontja kiegészül a következő rendelkezéssel: „Felek rögzítik, hogy 
Megbízó – az Építési Beruházást finanszírozó Budapest Főváros VI. kerület Terézváros 
Önkormányzata döntése alapján – felülvizsgálta az Építési Beruházás műszaki tartalmát, 
melyről Megbízott – a jelen szerződés 1. sz. módosításának aláírásával igazoltan – teljeskörű 
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8.1.

8.1.

8.1.

tájékoztatást kapott a jelen Szerződés rendelkezéseivel összhangban. A jelen Szerződés 
valamennyi rendelkezése alkalmazásában Építési Beruházás alatt a módosított műszaki 
tartalmú és megvalósítási ütemezésű építési beruházást kell érteni.” 3.2. A Megbízási 
Szerződés 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „Megbízottat a jelen Szerződés 
szerinti feladatok Megbízó által igazolt teljesítése esetén 5.890.000,- Ft + ÁFA, azaz ötmillió-
nyolcszázkilencvenezer forint + ÁFA megbízási díj illeti meg.” C) A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 
KELTE: 2025.09.23.

8. Szervezetek

ORG-0005
Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Regisztrációs szám: 12098336242
Postacím: Rózsa Utca 81-83
Város: Budapest
Irányítószám: 1064
Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó pont: Dr. Kozma Róbert
E-mail-cím: kozma.robert@drplegis.hu
Telefonszám: +36 305636702
Internetcím: https://www.tvvrt.hu/
E szervezet szerepei: 
Vevő

ORG-0006
Hivatalos név: Csepy és Kozma Ügyvédi Iroda
Regisztrációs szám: 19271611241
Postacím: Záhony Utca 7. MA ép. III. emelet
Város: Budapest
Irányítószám: 1031
Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó pont: Dr. Kozma Róbert
E-mail-cím: kozma.robert@drplegis.hu
Telefonszám: +36 305636702
Internetcím: https://drplegis.hu
E szervezet szerepei: 
Közbeszerzési szolgáltató
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet

ORG-0011
Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Regisztrációs szám: 25424959241
Postacím: Monostori Út 34.
Város: Budapest
Irányítószám: 1031
Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)
Ország: Magyarország
E-mail-cím: mernok@perfektumcsoport.hu

mailto:kozma.robert@drplegis.hu
https://www.tvvrt.hu/
mailto:kozma.robert@drplegis.hu
https://drplegis.hu
mailto:mernok@perfektumcsoport.hu
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Telefonszám: +36 17766005
Fax: +36 17766006
Internetcím: https://www.perfektumcsoport.hu
E szervezet szerepei: 
Ajánlattevő
E tételek nyertese: LOT-0001

ORG-0003
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám: 15329190-2-41
Postacím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Irányítószám: 1026
Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)
Ország: Magyarország
E-mail-cím: dontobizottsag@kt.hu
Telefonszám: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: https://kozbeszerzes.hu
E szervezet szerepei: 
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

ORG-0013
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Regisztrációs szám: EKRSZ_40664534
Postacím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Irányítószám: 1026
Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)
Ország: Magyarország
E-mail-cím: hirdetmeny@kt.hu
Telefonszám: +36 18828635
Internetcím: https://kozbeszerzes.hu
E szervezet szerepei: 
TED eSender

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: f3bf8409-4464-4cdb-8c6e-f864a560e25d  -  01
Hirdetményminta típusa: Szerződésmódosítás
A hirdetmény típusa: Szerződésmódosításról szóló hirdetmény
A hirdetmény altípusa: 38
A hirdetmény megküldésének dátuma: 29/09/2025 12:56:45 (UTC+2) Kelet-európai idő, nyári 
időszámítás szerinti közép-európai idő
Hirdetmény megküldésének dátuma (az eSender rendszerben): 25/09/2025 13:06:39 (UTC+2) 
Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: magyar
A hirdetmény közzétételi száma: 638119-2025
HL S kiadás száma: 187/2025

https://www.perfektumcsoport.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
https://kozbeszerzes.hu
mailto:hirdetmeny@kt.hu
https://kozbeszerzes.hu
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