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Vallalkozasi Szerzodés

amely létrejott az egyrészrdl a

Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgato
sz€khely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adészam: 12098336-2-42
cégjegyzekszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szadmlavezeto hitelintézet: Magnet Bank Zirt.
bankszdmlaszadma : 16200106-00043418

mint megrendel (a tovabbiakban: ,,Megrendeld”)

masrészrol

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatdsagi tag, vezérigazgatd
székhelye : 1163 Budapest, Czirdki u. 26-32.
addszama : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: OTP Bank Nyrt.
bankszamlaszéma : 11713012-20000394-00000000

mint véllalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendel6 ¢s Villalkoz6 egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — k6zott az alabbiak szerint:

1 A szerzodés targva

Megrendel6 ,,Lako és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonbozo épitési beruhazasnak mindsiilé épitési,- helyreéllitdsi,- és
altalanos javitdsi munkalatok végzése — keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt
kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kozbeszerzesi eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

30/2017 sorszamon a Budapest VI. ker. Bajza u. 46. Kincseskert Ovoda 2017. évi
karbantartasi munkak targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetSen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentéci6 és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére.

Megrendeld jelen szerzOdés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozd elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentacidban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkak I.
osztalyt minGségben torténd elvégzését.
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2 A szerzodés terjedelme

Véllalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikkséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulményozta és ajanlatat ennek megfelelGen tette meg.

3 A szerzddés teljesitésével kapcsolatos iddpontok

Munkateriilet ataddsa: 2017. 07. 24.
Befejezési Hataridé:  2017. 08. 16.

4  Vallalkozdi dij
A véllalkozéi dij elszamolasara és kifizetésére tételes elszdmolds alapjan kerdl sor, a

Vallalkozé ajanlatéban szerepld, és a jelen szerzédés mellékletét képezd kiltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idOpontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoéltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitidsanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabbd a munkdkkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés térgyanak rendeltetésszer(
hasznélatadhoz sziikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6do Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerzddés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi véllalasi arban allapodnak

meg:
Anyag ¢s dij Gsszesen: 2.400.332,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 240.033.-Ft
AFA vetitési alap: 2.640.365,-Ft
AFA 27%: 712.899.-Ft
Brutté ar: 3.353.264,-Ft

azaz brutté Harommillié-haromszazotvenharomezer-kétszazhatvannégy forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran a jelen szerzddés 7.2. pontjaval
6sszhangban résszamla is benydjthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyuijthatd be, ha a miliszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
és a Megrendelo kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamldk benyujtasénak feltételei, melyek a vonatkozd szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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3. oldal, osszesen: 8

Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentaci6 (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi Jegyz8konyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

5.3 Megrendeld kijelenti, hogy a szerz8dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

54 Villalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirdsainak megfeleléen
kiallitott eredeti szdmlat nyujthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

5.5 MegrendelS a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkozé bankszadmlajara, a jogszabalyoknak (2013, évi V.
térvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
el6irasoknak megfeleléen forintban kiallitott szamla kézhezvételét kdvetSen fizeti meg.
Vallalkozé véllalja a sziikséges adatszolgaltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnadl nem régebbi nemleges egyiittes ad6igazolds vagy szerepel a
kéztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban).

6 Villalkoz6 kitelezettségei

6.1 Villalkozd kételes az atvett munkateriileten az 4ltalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és elSirdsokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Véllalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgélé
intézmény bels6 munkavédelmi és lizemelési szabalyzatit. A Vallalkozé koteles a
rendelkezésére bocsatott terliletén 1évd fdk és cserjék szakszerli védelmérsl
gondoskodni.

6.2 A Vallalkozé6 felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
epitési id6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkozé a Megrendel6t minden kartdl és pert6l.

6.3 A Vallalkoz6 megtériti a Megrendel6 mindazon karat, kéltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkozd és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszert(itlen vagy egyébként felrhaté magatartasabol fakad.

6.4 Villalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételtdl a miiszaki atadés-atvétel lezarasaig
¢pitési, bontdsi-, szerelési-, munkavédelmi napl6t vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési napl¢ tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
1étszamot és az id6jarasi korilményeket.

6.5 Vallalkoz6 garanciat véllal a dolgozoiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal
szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.

6.6 Villalkozd koteles a munkat a Megrendeld éltal készitett és a munkateriilet Ataddsanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakeértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt iizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel& részére a szerz8désben régziteni hataridére atadni.

Vallalkozé koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkesziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendels részére
jovéhagyasra beadni. Béarmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja el6tt, Megrendeldi jovahagyéasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriil8 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési napléban
koteles a miiszaki ellenrt az eltakaras idSpontjarol értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendr az eltakarasra keriils
munkarész megfelelségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajit koltségén kell a visszabontést elvégezni, akkor is, ha
az eltakarésra keriil6 munkarész megfelel6 minéségben késziilt el.

A Villalkoz6 a munkat Aatadas-atvételi eljards keretében koteles 4tadni a
MegrendelSnek, amely sorén a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzédésszerliségének megallapitasahoz  szikségesek. HataridSben teljesit a
Villalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljdrds a jelen szerzdés 3. pontjdban
meghatrozott befejezési hataridén belill megkezdddott. A Vallalkozé kételes a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjadban meghatérozott befejezési hataridét megel6z8 — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendel§ az atadas-atvételi eljarast
legkés6bb a Villalkozo készre jelentését kdvetd munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
MegrendelS koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités id6pontja az atadas-atvételi eljaras kezdS napja, feltéve, ha a
Megrendel8 a munkat 4tveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerli hasznalatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hidny all fenn, és azok
elhéritasa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavits
alatt nem lehet hasznédlatba venni az adott létesitményt, az 4tad4s nem mindsithetd
eredmeényesnek. Ha a miiszaki atadas-4tvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Vallalkoz6 hibés, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hiusitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozd
eljarast a Véllalkozé ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkoz6 kételes a miiszaki atadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az aldbbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumentacio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzdkdnyvek, stb,
fotédokumentaciok
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Véllalkozé az ltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és jotallast (24 honap) vallalni, melynek kezdési idépontja a
muszaki 4tadas-atvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkozd keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Véllalkozo 10 év kételezd alkalmassdgot (mint a jotallasi id6t
meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hataridé) vallal a teherbirdva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordé vézak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil); fuggdleges teherhordo- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, felilletképzések, nyilaszarok nélkill a szerelt kiilsé
térelhatarolo falszerkezetek kivételével); szell6zokiirt6k, kémények (béléselemek
nélkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csGvezetékek,
talajba kerlil6 (a szabadon vezetett épliletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozd kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasinil felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelez6 alkalmassagot vallal (mint a joétallasi id6t meghaladd
szavatossagi  igényérvényesitési  hataridé) a  Véllalkozd6 minden tovabbi
épiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozaséanal felhasznalt egyes termékeire €s anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépé hianyossagokrdl Megrendelé irdsban
értesiti a Vallalkozdt. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsdkkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendel$
jogosult a hibakijavitast a Viéllalkozd koltségére, a felmerilt Osszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkoz6 koteles felelGsségbiztositasi szerzodést kotni, azt a szerzdés ideje alatt
érvényben tartani és a kétvény masolatat a szerz6déskotés idOpontjaig a Megrendeld
részere atadni.

Vallalkozé kételes a Megrendel6 altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszdmolas alapjan, a szerzOdéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napld, Vallalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozo ajanlataban szerepld rezsi
oradijak keépezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen mddositas a Kbt. elirdsaival
Osszhangban torténhet.

Villalkozé jelen szerz6désben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon
kérokért, héatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozd koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd véllaldsi ar napi
0,5%-anak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozo
mulasztasabol kovetkezik be. Vallalkozd6 60 napot meghaladé, a Vallalkozd
mulasztasabdl ered késedelem esetén a Megrendel6 a szerz6dést6l azonnali hatallyal
elallhat.

Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohaté okbol
kovetkezett be, a Megrendelonek 20 %-os meghiusulasi kétbért fizetnie, melynek alapja
a Véllalkozasi szerz6dés netto értéke.
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Véllalkozd koételes sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. EpitSanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizérélag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazd hulladékot folyamatosan Osszegyljteni és a munkateriiletr6l elszallitani.
Amennyiben Véllalkoz6 a teriilet tisztantartasar6l nem gondoskodik, gy a Megrendel
Vallalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkoz6 jogai

Vallalkozo jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
alvéllalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendel6nek irasban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerz6dés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Véllalkozd jogosult elGteljesitésre. Az elbteljesitésrdl a Megrendel6t eldzetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtiséara kizardlag
elézetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Véllalkoz6 jogosult tervezéi miivezetést kémi a Megrendel6tSl, azon munkak
vonatkozaséaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervez6 megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kotelességei

Megrendel6 koételes a munkateriiletet a Vallalkozoénak a szerz6dés 2. pontjaban szerepl6
hataridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban atadni. A terilleten viz- és
aramvételezési lehetGséget biztosit. A  Vallalkozd Aaltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendelé a munkateriilet ataddsdnak idGpontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a
szerzOdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i milivezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkoz6 részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel6 koételes a jogszabélyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miiszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozoi igény alapjan tervezdi
muvezetést biztositani.
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9 Megrendeld jogai

9.1 Megrendeld Vallalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkoz6 mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
veégszamla Osszegébll, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozoan a szerz6dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvaddak.

9.2 Megrendel§ garanciélis, szavatossdgi és kotelez6 alkalmassagi jogait a Ptk. elSirasai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

10 Egyéb megillapoddsok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselSk:
Megrendel6 részérél:

Teljes koriien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgato
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Balint Attila csoportvezetd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozé részérdl:
Teljes kortien: Tomasek Andrea, igazgatdsagi tag, vezérigazgatd
Saghy Zsanett, igazgatOsagi tag, vezérigazgato helyettes
Varga Tibor, igazgatdsagi tag, vezérigazgaté helyettes
Helyszini képviseld: Laszl6 Attila

Cime: 1163 Bp. Czirdki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

102 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé korilményekrl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Villalkozénak a Megrendel§ utasitdsait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

104 Vallalkoz6 jogosult a dokumentécidban szereplé megoldésok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irdsos elfogadasat kdvetSen jogosult.

11 Jelen szerz6désben és mellékleteiben nem szabéalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozo6i szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkdtésének

alapjaul szolgalo keretemegallapodas rendelkezései az iranyadoak.

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és
megeértése utan négy példanyban irtak ala.
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8. oldal, dsszesen: 8

13 Jelen szerzOdésnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerz8dés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2017. jalius 17.

Ters

Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacid
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata




